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Resumen 
La minería en el Perú está expuesta a muchos factores de riesgo que se oponen 
al desarrollo normal o el inicio de un proyecto. Por ello, se estudió el impacto de 
dichos factores en el desarrollo y ejecución de un grupo representativo de 
proyectos ubicados en distintas regiones; al mismo tiempo, se ha identificado 
cinco grupos de factores de riesgo, los cuales deben ser tomados en cuenta para 
la evaluación de proyectos al incorporarlos en la tasa de descuento. Esta 
inclusión puede convertir en negativo el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto, 
por lo que debe rechazarse; sin embargo, existen otros métodos de valoración 
que permiten ampliar el número de elementos que se tienen en cuenta y que 
pueden servir como impulsores del valor de los proyectos.  
En el método del VAN, las decisiones respecto al monto de inversión, procesos, 
evolución de mercado, riesgo y otros elementos son únicas e  inalterables 
durante la vida del proyecto; bajo el enfoque de opciones reales se introduce la 
flexibilidad necesaria para modificar las decisiones respecto al momento y monto 
de la inversión, para realizar ajustes en respuesta al riesgo y otras posibilidades 
de decisión con las cuales se optimiza el valor de la inversión por responder de 
la manera más adecuada a los cambios en el entorno, la economía o la dinámica 
social, política y ambiental en que se opera. Cuando se elige el enfoque de 
opciones reales para la evaluación de proyectos se crea valor por la flexibilidad 
en las decisiones y el proyecto antes descartable por el criterio del VAN, puede 
ser ahora aceptable.  
Se eligió seis proyectos mineros, tres de ellos en ejecución (Las Bambas, 
Toromocho, Constancia) y tres en suspensión indefinida (Tía María, Conga, 
Santa Ana), para medir el impacto de los factores de riesgo. Estos factores de 
riesgo se determinaron mediante una encuesta aplicada a 248 personas. Los 
factores son: Riesgo empresarial (RE), riesgo operativo (RO), riesgo de mercado 
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(RM), riesgo social (RS) y riesgo político (RP). Para la aplicación numérica se 
eligió el caso del proyecto Tía María, en Arequipa. 
Con una tasa de descuento convencional que no incluye los factores de riesgo, 
el VAN es positivo; pero cuando se usa la tasa que incluye el riesgo de los 
factores mencionados y se mantiene los valores de ingresos y egresos, el VAN 
es negativo. El uso de Opciones Reales convierte el valor actual en positivo por 
la flexibilidad en las decisiones; que para el caso de Tía María fue la postergación 
o espera para el inicio del proyecto hasta que las condiciones de mercado,
sociales y políticas sean favorables o existan mejores condiciones para las 
negociaciones. Para el desarrollo operativo bajo el enfoque de Opciones reales, 
existen varias alternativas; en este caso se empleó el método de Black Scholes. 
Palabras clave: Minería, Tía María, VAN, Opciones reales, factores de riesgo, 
flexibilidad operativa, Black Scholes, Conga. 
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Abstract 
Mining in Peru is exposed to many risk factors that contend with the normal 
development or the start of a project. Therefore, the impact of these factors was 
studied in the development and execution of a representative group of projects, 
located in different regions; at the same time, five groups of risk factors have been 
identified, which must be taken into account for the evaluation of projects by 
incorporating them into the discount rate. This inclusion can make the Net 
Present Value (NPV) of a project negative, so it should be rejected; however, 
there are other valuation methods that allow to expand the number of elements 
that are taken into account and that can serve as promoters of the value of the 
projects. 
In the NPV method, decisions regarding the amount of investment, processes, 
market evolution, risk and other elements are unique and immutable over the life 
of the project. The Real Options Method introduces the necessary flexibility to 
modify the decisions regarding the timing and amount of the investment, to make 
adjustments in response to the risk and other decision possibilities with which the 
investment value is optimized to give the most adequate response to the changes 
in the surroundings, the economy or the sociopolitical and environmental 
dynamics in which it operates. When choosing the Real Options Method for 
project evaluations, a value creation is possible because of the flexibility in the 
decisions and, the project that was previously assessed as disposable by the 
NPV criteria, may now be acceptable. 
Six mining projects were selected, three of them in execution (Las Bambas, 
Toromocho, Constancia) and three in indefinite suspension (Tia Maria, Conga, 
Santa Ana) to measure the impact of risk factors. These risk factors were 
determined through a survey applied to 248 people. The factors are: corporate 
risk (RE), operational risk (RO), market risk (RM), social risk (RS) and political 
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risk (RP). The case of the Tia Maria project in Arequipa was selected for the 
numerical application. 
With a conventional discount rate that does not include risk factors, the NPV is 
positive; but when the rate includes the risk of all the aforementioned factors and 
the values of income and expenses are maintained, the NPV is negative.  When 
using the Real Options Method, the present value is turned into a positive one 
because of the flexibility in the decisions; which, in the case of Tia Maria, is the 
postponement or hold for the project startup until market, social and political 
conditions were favorable or better conditions for negotiations were available. 
There are several alternatives for the operational development of the Real 
Options Method; in this study the Black-Scholes method was used. 
Key words: Mining, Tia Maria, VAN, Real Options, Risk Factors, Operational 
Flexibility, Black-Scholes, Conga. 
. 
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
8 
“Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de 
Proyectos Mineros en un Contexto de Riesgo" 
ÍNDICE
Capítulo 1: Introducción ............................................................................. 13 
1.1 Problema de Investigación .................................................................. 15 
1.2 Preguntas de Investigación ................................................................. 16 
1.2.1 Pregunta general ................................................................................. 16 
1.2.2 Preguntas específicas ......................................................................... 16 
1.3 Objetivo de la Investigación ................................................................ 16 
1.3.1 Objetivo general................................................................................... 17 
1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................... 17 
1.4 Alcances y Limitaciones ...................................................................... 17 
1.5 Justificación ......................................................................................... 17 
Capítulo 2: Marco Conceptual ................................................................... 19 
2.1 Modelo conceptual .............................................................................. 19 
2.2 El Riesgo en los proyectos .................................................................. 22 
2.3 Los proyectos mineros en entornos de riesgo ..................................... 22 
2.3.1 Aspectos esenciales de los riesgos en proyectos................................ 25 
2.3.2 Factores de riesgo en minería ............................................................. 26 
2.3.3 Problemas en la evaluación convencional de proyectos ..................... 30 
2.3.4 Incorporación de los factores de riesgo ............................................... 35 
2.3.5 Comparación de métodos de evaluación ............................................. 36 
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
9 
2.4 Definición de conceptos ...................................................................... 39 
Capítulo 3: Metodología de Investigación ................................................ 42 
3.1 Tipo de investigación........................................................................... 42 
3.1.1 Proyectos viables en etapa de ejecución ............................................. 44 
3.1.2 Proyectos en suspenso ....................................................................... 46 
3.2 Método de recolección de datos ......................................................... 48 
3.3 Población y muestra ............................................................................ 48 
Capítulo 4: Presentación de resultados de encuestas y entrevistas ..... 51 
4.1 Riesgo empresarial ............................................................................. 51 
4.2 Riesgo operativo ................................................................................. 54 
4.3 Riesgo de mercado ............................................................................. 57 
4.4 Riesgo social ....................................................................................... 61 
4.5 Riesgo político ..................................................................................... 65 
4.6 Riesgo percibido en los proyectos ...................................................... 68 
4.7 Evaluación por enfoque de métodos reales ........................................ 76 
Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones ....................................... 89 
5.1 Conclusiones ....................................................................................... 89 
5.2 Recomendaciones............................................................................... 93 
Referencias Bibliográficas ............................................................................ 95 
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
10 
Lista de Figuras 
Figura 2.1 Formación del valor en el mercado. .............................................. 20 
Figura 2.2 Métodos de valoración. Fuente Tamara y Arstizábal, 2012:32...... 32 
Figura 2.3 Valorización de un proyecto minero en función de riesgo. (Fuente: 
elaboración propia) ........................................................................ 37 
Figura 2.4 Valoración de un proyecto minero en función del riesgo. (Fuente: 
Elaboración propia). ...................................................................... 37 
Figura 4.1 Rentabilidad y opciones. (Fuente: Elaboración propia) ................. 86 
Figura 4.2 Proyecto e Índices de Riesgos. Fuente: Elaboración propia ......... 87 
Lista de Tablas 
Tabla 2.1 Factores de riesgo y niveles de intensidad. ................................ 27 
Tabla 2.2 El Riesgo en los proyectos mineros. Fuente: Martínez Iraci 
(2002:9) ....................................................................................... 29 
Tabla 2.3 Opciones financieras. (Fuente: Hinojosa, 2012:24). ................... 33 
Tabla 2.4 Algunos ejemplos de opciones reales.  (Fuente: Hinojosa, 2012)34 
Tabla 2.5 Equivalencia entre opciones reales y opciones financieras. (Fuente: 
Tamara y Aristizábal, 2012). ....................................................... 34 
Tabla 3.1 Escala de riesgos. (Fuente: Elaboración propia) ......................... 44 
Tabla 4.1 Aceptación del CEO entre grupos de interés. ............................. 51 
Tabla 4.2 Competencias negociadoras de CEO o representantes empresa.
 .................................................................................................... 52 
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
11 
Tabla 4.3 Experiencia de CEO o negociadores. ......................................... 52 
Tabla 4.4 Desempeño satisfactorio en proyectos mineros. ......................... 53 
Tabla 4.5 Liderazgo de ejecutivos negociadores. ....................................... 54 
Tabla 4.6 Acceso a recursos humanos. ...................................................... 54 
Tabla 4.7 Infraestructura adecuada. ........................................................... 55 
Tabla 4.8 Maquinaria y equipos operativos ................................................. 56 
Tabla 4.9 Insumos disponibles .................................................................... 56 
Tabla 4.10 Infraestructura y equipamiento óptimos ...................................... 57 
Tabla 4.11 Cobertura de precios futuros ....................................................... 58 
Tabla 4.12 Planes de contingencia para demanda ....................................... 59 
Tabla 4.13 Ejecutivos con experiencia en gestión de riesgos ....................... 59 
Tabla 4.14 Empresa y oligopsonio ................................................................ 60 
Tabla 4.15 Recursos financieros para soportar caídas ................................. 61 
Tabla 4.16 Dirigentes con asuntos personales ............................................. 61 
Tabla 4.17 Dirigentes  hostiles al proyecto ................................................... 62 
Tabla 4.18 Dirigentes neutrales .................................................................... 63 
Tabla 4.19 Dirigentes no influenciables políticamente .................................. 63 
Tabla 4.20 Dirigentes no influenciables por ajenos ....................................... 64 
Tabla 4.21 Dirigentes muy politizados .......................................................... 65 
Tabla 4.22 Población manipulable por políticos ............................................ 65 
Tabla 4.22 Grupos políticos neutrales a minería ........................................... 66 
Tabla 4.24 Ambigüedad de autoridades mineras .......................................... 67 
Tabla 4.22 Grupos opositores externos muy activos .................................... 67 
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
12 
Tabla 4.26 Factores de riesgo y probabilidad de ocurrencia. (Fuente: 
elaboración Propia) ..................................................................... 68 
Tabla 4.27 Proyecto Tía María. (Fuente: Elaboración propia). ..................... 69 
Tabla 4.28 Proyecto Conga. (Fuente: Elaboración Propia). .......................... 71 
Tabla 4.29 Proyecto Santa Ana. (Fuente: Elaboración Propia). .................... 72 
Tabla 4.30 Mina Las Bambas. (Fuente: Elaboración Propia). ....................... 73 
Tabla 4.31 Mina Toromocho. (Fuente: Elaboración Propia). ......................... 74 
Tabla 4.32 Mina Constancia. (Fuente: Elaboración Propia). ......................... 75 
Tabla 4.33 Índices de Riesgo de Proyectos. (Fuente: Elaboración Propia). . 75 
Tabla 4.34 Determinación Ke y WACC. (Fuente: Elaboración Propia). ........ 77 
Tabla 4.35 Índice de Riesgo (Tía María). (Fuente: Elaboración Propia). ...... 79 
Tabla 4.36 Precios del Cobre. ....................................................................... 81 
Tabla 4.37 Proyecciones precio del cobre e ingresos. Escenario optimista. 
(Fuente: Elaboración Propia). ..................................................... 82 
Tabla 4.38 Proyecciones precio del cobre e ingresos. Escenario pesimista. 
(Fuente: Elaboración Propia). ..................................................... 83 
Tabla 4.39 Proyecciones precio del cobre e ingresos. Escenario tendencial. 
(Fuente: Elaboración Propia). ..................................................... 84 
Tabla 4.40 Supuestos para el flujo de Caja. (Fuente: Elaboración propia) ... 85 
Tabla 5.1 El Riesgo en los Proyectos Mineros-Propuesta Ajustada ........... 90 
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
13 
Capítulo 1: Introducción 
La actividad minera en el Perú es una de las más importantes porque está 
asociada a la economía del país como fuente principal de ingresos, generación 
de empleo y dinamizadora del desarrollo. Ninguna actividad económica como la 
minería ha podido lograr los aportes que han permitido el crecimiento económico 
en épocas de bonanza. Para el año 2015, con menor actividad minera, 
representó alrededor del 55% de las exportaciones totales (BCRP; memoria 
2015, pp. 221-222). Porcentajes similares se presentan en los demás años. 
La minería en el pasado generó los pasivos ambientales, cuyos efectos se usan 
como pretexto para oponerse a la minería actual. En el presente, para los 
proyectos cuestionados por la población en cuanto al impacto ambiental, la 
negociación directa con dicha población y otros grupos de interés es la vía para 
lograr la licencia social. En los proyectos de gran alcance bloqueados por las 
poblaciones, el propósito no es analizar exhaustivamente las condiciones por las 
que se suspenden dichos proyectos, sino los factores de riesgo más relevantes. 
Cuando hay factores de riesgo, los desórdenes sociales se originan porque el 
Estado no ha sabido imponer la autoridad ni la ley en las zonas conflictivas, 
dejando a las empresas al frente de las comunidades y grupos hostiles, lo que 
dificulta o hace imposible la negociación constructiva y equitativa. La presión y 
violencia han hecho retroceder al Estado, por ello “los proyectos mineros se 
retrasan o se inician las actividades con mayores costos, lo que reduce las 
decisiones de inversión” (Alva, 2015:1). Esta situación afecta a la inversión 
minera total y reduce el atractivo del Perú como destino de inversiones.  
Los factores de riesgo considerados en el estudio son: Riesgo empresarial (RE), 
riesgo operativo (RO), riesgo de mercado (RM), riesgo social (RS) y riesgo 
político (RP). En el riesgo empresarial se aborda de manera general la habilidad 
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de actuar para controlar o atenuar los demás riesgos. En el riesgo operativo se 
consideran los factores técnicos que pueden conducir a interrupciones o 
problemas en la ejecución del proyecto. Por ejemplo, la disponibilidad de agua 
es crítica para los proyectos mineros. En el riesgo de mercado, se considera la 
posibilidad de problemas en la venta de los productos en el mercado. La caída 
de la demanda china es un ejemplo de que las condiciones de mercado pueden 
cambiar rápidamente de modo favorable a desfavorable. 
Es de interés saber cuánto puede valer un proyecto aun cuando no se ejecute 
inmediatamente. Una de las formas tradicionales principales es el cálculo del 
Valor Actual Neto (VAN), que puede ser una medida engañosa, pues tiene 
rigideces y limitaciones que enmascaran el valor real que se lograría si se 
incluyeran las alternativas de decisión disponible respecto al proyecto. Así por 
ejemplo, el VAN puede tener un valor positivo muy bajo o negativo, por ello poco 
atractivo, pero si se considera alternativas de decisión disponibles durante el 
horizonte de vida del proyecto, es posible mejorar los resultados y con ello, el 
valor puede ser positivo. Existen otras técnicas que van más allá de los aspectos 
estáticos e inflexibles que caracterizan el método del VAN, como la evaluación 
por opciones reales que puede incluir otros riesgos en el análisis. 
En el presente estudio se aborda una nueva manera de valorizar proyectos 
mineros para ver si es conveniente mantenerlos en cartera, esperando cambios 
en la actitud de los grupos de interés, transferirlos a otras empresas o 
abandonarlos cuando están en suspenso o para iniciar la ejecución, contando 
con mayor información pertinente. Este método es el de las Opciones Reales, 
que permite incorporar una mejor medición del riesgo como factor en la 
evaluación de los proyectos. En un proyecto de telecomunicaciones, por 
ejemplo, se calcula el VAN con una tasa que incorpora el riesgo normal del sector 
y el riesgo país; en un proyecto minero, los grupos de interés no tienen siempre 
la misma visión, los conflictos son más intensos y el riesgo de oposición o actos 
hostiles está latente, por eso la tasa de descuento debe ser más alta.  
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Un proyecto puede tener mayor valor si se admite la posibilidad de postergar las 
operaciones, de realizar estudios adicionales que determinen el potencial minero 
preciso, o también la posibilidad de abandono. La mayor información o el cambio 
de condiciones cambiarán el valor del proyecto. Estas decisiones que superan la 
rigidez del método VAN, son parte de la flexibilidad asociada al método de 
evaluación de proyectos por Opciones Reales.  
La lista de proyectos mineros sometidos a la presión de los factores de riesgo es 
amplia, y estos factores tienen impacto de distinta intensidad según la ubicación 
geográfica, los antecedentes de la empresa, la fuerza y participación de los 
grupos de interés. Se eligió el proyecto Tía María porque tiene varias 
características que lo hacen valiosa como fuente de ideas: es de gran magnitud; 
se cumple con la presentación de toda la documentación técnica, ambiental y 
legal pertinente; además es un caso en que se presentan los cinco factores de 
riesgo que hemos considerado para el estudio. 
1.1 Problema de Investigación 
Se espera mostrar el impacto de los factores de riesgo sobre las decisiones de  
inversión, por la necesidad de hacer una medición del riesgo más inclusiva, por 
ello se emplea el enfoque de las opciones reales como la mejor aproximación al 
valor real del proyecto, puesto que la orientación del trabajo de investigación 
tiene un sesgo cualitativo, más que cuantitativo. Se asume que los responsables 
de los proyectos mineros gradualmente van adoptando métodos de evaluación 
como las opciones reales, más complejos pero con mayor riqueza explicativa, 
que llevan a tomar mejores decisiones. 
El problema de investigación sugiere la determinación de las razones por las 
que, a pesar de las mismas circunstancias generales (empresariales, de 
mercado, operativas, sociales y políticas) algunos proyectos quedan paralizados 
mientras otros, superan estas dificultades. Debe considerarse que todos los 
proyectos o minas en explotación soportan los mismos factores de riesgo, solo 
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varían circunstancias particulares como la intensidad, grupos de interés activos, 
duración, costos, entre otros elementos. 
1.2 Preguntas de Investigación 
El contexto problemático de la minería en los casos en que suspenden de 
manera parcial o permanente los proyectos de inversión, se presenta con las 
siguientes preguntas que orientan la investigación. 
1.2.1 Pregunta general 
¿Es posible usar el enfoque de opciones reales para la evaluación de proyectos 
mineros en un contexto de riesgo en el Perú? 
1.2.2 Preguntas específicas 
¿Qué factores de riesgo  tienen mayor impacto en la evaluación de los proyectos 
mineros en el Perú? 
¿Cómo influyen los factores de riesgo en la evaluación de proyectos mineros con 
el uso del enfoque de opciones reales?  
1.3 Objetivo de la Investigación 
En la investigación se pretende demostrar la importancia de considerar los 
factores de riesgo, identificados como componentes del índice de riesgo, para 
tomar las decisiones correspondientes. La evaluación de proyectos mineros no 
debe ser una actividad puntual, que concluye con el cálculo del valor actual de 
proyectos (VAN), por el contrario, debe ser permanente, demostrando el 
monitoreo y compromiso continuos.  
Se considera que los resultados de la investigación pueden aportar pautas útiles 
para el desarrollo de proyectos mineros en el futuro, específicamente en el 
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momento en que se presentan los EIA integrales y cuando la posibilidad de 
conflictos repentinos se ha minimizado. 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la posibilidad del uso de opciones reales en la evaluación de 
proyectos mineros en un contexto de riesgo en el Perú. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar los factores de riesgo que tienen mayor impacto en la evaluación de 
proyectos mineros en el  Perú. 
Determinar cómo influyen los factores de riesgo en la evaluación de proyectos 
mineros con el uso del enfoque de opciones reales. 
1.4 Alcances y Limitaciones 
El estudio es una aproximación al uso de Opciones Reales, ya que esta 
metodología no es usual en el Perú para la evaluación de proyectos de inversión 
minera, tampoco se incorpora ajustes al factor de riesgo que provienen de 
entender el riesgo minero como parámetro importante en los cálculos. Se espera 
que en estudios posteriores se use más las diferentes técnicas de opciones 
reales y se realice contrastes para precisar las ventajas y aportes de cada uno 
en las decisiones de inversión en contexto de riesgo.  
Se han tomado como referencia los datos más recientes disponibles en diversas 
fuentes (2016 o antes), y se advierte que no es posible encontrar patrones o 
tendencias bien definidas como en el caso de los precios del cobre.  
1.5 Justificación 
La minería es una actividad riesgosa y en la actualidad se perciben los factores 
sociales y políticos como parte de ese riesgo.  
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La paralización de proyectos mineros se está volviendo cada vez más frecuente 
afectando el desarrollo del país y la generación de ingresos para el Estado; por 
ello, el conocimiento y la gestión de los factores que determinan la ejecución o 
paralización de un proyecto minero son necesarios para mejorar la toma de 
decisiones en esta actividad.  
Esta situación no limita la participación e impacto de otros factores de riesgo, 
algunos de ellos inherentes a la misma empresa como el riesgo empresarial o la 
dinámica del mercado externo, donde se destina casi la totalidad de la 
producción minera. Todos estos riesgos actúan con distinta intensidad y 
duración, por ello es importante considerarlos en el estudio.  
Es posible que hasta ahora se haya pasado por alto o minimizado el impacto de 
los factores de riesgo que son parte inherente de los proyectos  mineros, por ello, 
aun cuando los EIA cumplan con todos los requisitos técnicos y legales, no son 
aceptados por la población del área de influencia.  
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Capítulo 2: Marco Conceptual 
2.1 Modelo conceptual 
En el modelo que se ha elegido para el desarrollo de nuestra propuesta, se parte 
de una idea básica. Los conflictos son inevitables en el desarrollo de actividades 
económicas como la minería con alto potencial de producir externalidades. En el 
pasado la legislación minera no contemplaba mayores exigencias socio 
ambientales y por ello son numerosos los pasivos ambientales mineros en el 
territorio peruano. 
Los conflictos están asociados a una probabilidad de ocurrencia con el impacto 
negativo en los proyectos. Esta posibilidad es el riesgo, Es importante considerar 
que la fuente de conflictos no radica solo en los grupos de interés (poblaciones, 
grupos políticos) impulsados por la insatisfacción, los peligros de contaminación 
y otros efectos negativos sobre su entorno; también existen factores internos 
como la capacidad o falta de destrezas de los empresarios para enfrentar los 
problemas y lograr soluciones equitativas y duraderas. Entre los internos 
podemos contar los riesgos  empresariales y operativos, entre los externos están 
los riesgos sociales, políticos y de mercado. 
El riesgo ajustado se incluye en la valoración del proyecto, de manera que el 
ajuste permita tener un valor de mercado más cercano a la realidad. Si un 
proyecto tiene alto potencial de explotación (vetas ricas, con mineral de alta ley, 
etc.) no es correcto incluirlo con alto valor en la cartera si el riesgo de paralización 
es alto.  
Sustainanalytics (2011:21) afirma que los retos del desarrollo sostenible están 
poniendo presión sobre casi todos los sectores, pero algunos como los metales 
y la minería, deben probar continuamente que su papel de apoyo es real y que 
el desarrollo económico es mayor que los impactos ambientales y sociales de 
sus actividades. Los riesgos asociados con la falta de esta prueba son altos.  
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Para mitigar los riesgos es esencial entender cuál de las áreas social e impacto 
ambiental están más vinculados a la competitividad, donde las empresas deben 
ser proactivas: 1) En el aspecto social, el mantenimiento de fuertes relaciones 
con las comunidades para asegurar el nivel de licencia social para operar, 2) 
Fuertes relaciones con empleados para evitar paros laborales, reducir costos de 
reclutamiento y costos de retención, 3) En el lado del medio ambiente, es crucial 
la gestión del agua, residuos y cambio climático gestionando de manera 
responsable, 4) La reputación e imagen, manteniendo el respeto a las 
costumbres, tradiciones, cultura, sobre todo a la persona y su forma de vida. 
Las empresas que desatienden estos riesgos afectan el éxito del negocio y la 
sostenibilidad de las operaciones, ponen en peligro su posición en el mercado, 
lo que podría afectar la valoración de los proyectos. En caso contrario, cuando 
la empresa considera estos riesgos y los gestiona adecuadamente, resuelve los 
problemas y crea valor para el negocio. 
Valor "ajustado" 

























Figura 2.1 Formación del valor en el mercado. 
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2.2 El Riesgo en los proyectos 
El riesgo se refiere a la proximidad o contingencia de un posible daño; es la 
probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad 
o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se
convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre; sin 
embargo los riesgos pueden reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos en 
nuestra relación con el ambiente, y si estamos conscientes de nuestras 
debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas existentes, podemos tomar 
medidas para asegurarnos de que las amenazas no se conviertan en desastres. 
(UNISDR, 2004:1)  
El riesgo es la variabilidad de su rentabilidad medida a través de alguno de sus 
indicadores (VAN, TIR, etc.), por ello a mayor variabilidad, mayor riesgo (Nerina, 
2011:11)  
El riesgo en un proyecto es un evento o condición incierta que si ocurre, tiene un 
efecto positivo o negativo sobre el proyecto. El riesgo está presente en todos los 
proyectos. Se conoce como factor de riesgo a cada aspecto particular del riesgo 
en el proyecto, el cual tiene causas y consecuencias que pueden ser analizadas 
con diferente profundidad y detalle (Esterkin, 2007: párr.. 1-2). 
El análisis de riesgo es el proceso cuantitativo o cualitativo para evaluar los 
riesgos, lo que implica la estimación de incertidumbre del riesgo y su impacto. La 
administración de riesgo es el uso del análisis de riesgo para diseñar estrategias 
que permitan reducir o mitigar los riesgos. La identificación de riesgos permite 
comprender qué eventos potencialmente podrían dañar o mejorar a un proyecto 
en particular. Es importante identificar rápidamente los riesgos potenciales, pero 
también hay que continuar con la identificación de los riesgos basados en los 
cambios en el entorno del proyecto. Los gestores de proyectos tienen varias 
herramientas y técnicas para identificar riesgos (Del Carpio, 2006:104,106)  
2.3 Los proyectos mineros en entornos de riesgo 
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El Perú es un país donde en los últimos años los conflictos mineros han tomado 
mayor protagonismo convirtiéndose en un factor muy importante en la factibilidad 
del proyecto. Para el Banco Mundial (2010:10) es un productor importante, pero 
el “sector minero se caracteriza por la desconfianza entre sus principales actores 
y es propenso a los conflictos sociales". 
El Banco Mundial también enfatiza la necesidad de atender los problemas 
sociales que se originan por la actividad minera; al mismo tiempo, concluye que 
la capacidad actual de todas las partes interesadas para hacer frente a estos 
problemas sociales es muy limitada. Hasta hace poco, la comunidad, la industria 
y el gobierno no se involucraron de manera activa en debates trilaterales para 
abordar algunos de los problemas comunes. Esta falta de comunicación entre 
las partes interesadas ha agravado o provocado conflictos durante las diversas 
etapas del ciclo de la minería.1 
La evaluación de proyectos mineros en el Perú debe ser diferente e innovadora 
respecto de otros  estudios, realizados en entornos más predecibles, menos 
volátiles y donde haya las posibilidades de aplicar recomendaciones técnicas. 
Para decidir si un proyecto es viable hay que evaluarlo. Hay métodos empleados 
desde hace décadas como el VAN, pero también hay modificaciones y modelos 
más sofisticados, cuya aplicación depende del tomador de decisiones. Lemelin 
1 Una muestra de esta falta de oportunidad se muestra en lo siguiente. Durante el años 2015, la empresa 
Southern Copper colocó profusamente amplios avisos en el diario El Comercio mostrando  las ventajas y 
beneficios de la empresa y del proyecto Tía María para la población cercana a las operaciones mineras. Se 
hablaba de escuelas, caminos, postas médicas, capacitación y múltiples actividades que más bien hacían 
pensar en las tareas que le correspondían a un gobierno local o regional. Sin embargo, el diario no es 
popular, no es de los pasquines  que habitualmente  lee un habitante de estos  lugares, entonces no se sabe 
si se informaba a la población del área de interés o se informaba a los habitantes de Lima y grandes ciudades, 
que poco o nada conocen el problema  de Tía María. ¿Un desatino, falta de criterio y sentido común o una 
acción con un fin concreto?  
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(2009: 4) presenta las ventajas y limitaciones de los modelos de evaluación 
existentes y establece la base para desarrollar nuevos modelos en minería. ¿Por 
qué esta afirmación? Lemelin (2009:14) demuestra que en la actualidad, las 
empresas mineras poseen todas las herramientas necesarias para mejorar la 
evaluación económica de cualquier proyecto de extracción de recursos. Los 
métodos usuales como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) están limitados por muchos aspectos. Estos métodos clásicos proponen 
una valoración económica en condiciones de certeza, mientras que en la mayor 
parte del mundo existen los proyectos bajo incertidumbre. 
Según Cartagena (2000:14), las técnicas de evaluación tradicionales consideran 
las inversiones como una elección “ahora o nunca”, como el método del Valor 
Actual Neto (VAN), aun cuando muchas inversiones se pueden aplazar y 
posponer hasta cierto punto en el futuro sin perder su valor. Algunos proyectos 
con certidumbre económica podían aumentar su valor cuando se puede disponer 
más información y la incertidumbre se reduce a medida que pasa el tiempo.  
Según Heimlich (2009:3) la evaluación de proyectos mineros de cobre enfrenta 
hoy en día un escenario complejo, por la incertidumbre de corto plazo y en mayor 
medida por la que rodea las perspectivas de largo plazo. En el escenario peruano 
las perspectivas de optimismo económico deben ser balanceadas respecto a los 
problemas y conflictos asociados a las operaciones mineras. Es decir, existe un 
componente adicional no incluido en la metodología convencional de evaluación. 
La inclinación de la Comisión Chilena del Cobre por el empleo de  métodos 
alternos al VAN, basada en la necesidad de una evaluación más meticulosa de 
las oportunidades y riesgos de un proyecto, y la consideración de alternativas 
operacionales que puedan otorgar flexibilidad en un ambiente cambiante es una 
señal importante. Los beneficios de esta aproximación están limitados por la 
mayor dificultad conceptual, las dificultades de implementación, y la necesidad 
de contar con una modelación acertada de los factores de riesgo involucrados.  
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2.3.1 Aspectos esenciales de los riesgos en proyectos 
Por lo general, los riesgos en un proyecto se enfocan en la parte operativa y 
económica, luego por el desarrollo de las comunicaciones y la actualización de 
la legislación ambiental, se tomó en cuenta el impacto de las actividades mineras 
en el entorno de la sociedad, esto sumado a los daños ambientales causados 
por los pasivos dejados por las operaciones mineras antiguas.  
El Banco Mundial por otra parte, en relación a la conflictividad social, sugiere 
recomendaciones para mejorar la capacidad y el marco para abordarlos, 
teniendo en cuenta que la desconfianza entre todos los interesados es el 
denominador común, el diálogo es un desafío porque la desconfianza y recelo 
tienen raíces históricas profundas. (BM, 2010: 17). La minería moderna a 
menudo se desarrolla en las áreas rurales de extrema pobreza, donde se 
presenta el estancamiento económico, la falta de oportunidades de empleo, el 
capital social subdesarrollado o débil. Las comunidades locales han interactuado 
con las empresas para obtener ingresos en efectivo, a pesar de su percepción 
negativa. 
Es esencial que el gobierno y la industria asuman sus respectivas funciones para 
promover la minería ambiental y socialmente responsable en el Perú. Para esto, 
se necesitan reformas políticas e institucionales, instrumentos de política 
económica y acuerdos voluntarios. (BM, 2010: 22).  
KPMG Way (2013:6) recomienda la gestión del riesgo a partir de la operación de 
una cultura de riesgo, basada en una cultura organizacional alineada con el 
concepto de riesgo (cultura de riesgo) y que tiene interiorizado el concepto de 
control como una actividad que apoya la consecución de los objetivos, la gestión 
de riesgos es una responsabilidad que recae en todas las personas que 
conforman la organización. Para KPMG este tipo de gestión es de importancia 
estratégica, lo que concuerda con los amplios plazos que suelen manejar las 
empresas mineras, esto se traduce en una serie de actividades que deben ser 
desarrolladas de manera continua. 
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2.3.2 Factores de riesgo en minería 
a) Tipos de Riesgo empresarial. Se encuentra expresado en la gestión de
la empresa; se relaciona con el modelo de gestión, con la calidad y
capacidad de los ejecutivos, con el liderazgo y hasta con la imagen del CEO
en el ámbito del proyecto.
La imagen del ejecutivo puede parecer intrascendente o ajena al proyecto, 
pero si éste tiene una mala imagen, por razones reales o imaginarias, el 
proyecto tiene menos posibilidades de salir adelante o de continuar sin que 
haya tropiezos. La oposición, el rechazo a su persona son parte de este 
problema. Una declaración desafortunada, experiencias pasadas negativas 
en otros proyectos de la empresa son un pasivo que cuesta dejar de lado. 
En la actualidad las empresas necesitan funcionar bajo códigos de ética, 
conducta y políticas de responsabilidad socio ambiental.  
b) Riesgo operativo. El riesgo operativo no se limita a la disponibilidad de
personal o equipamiento, campamentos e instalaciones en óptimas
condiciones, también se relaciona con la libertad y capacidad para el
tránsito libre. Una infraestructura de transporte inadecuada, bloqueos de
vías o problemas recurrentes similares fuera del ámbito del proyecto
también significan o crean riesgo.
c) Riesgos de mercado. Dinámica de los mercados, aquí se puede incluir el
posible error en el uso  e interpretación de los indicadores y datos del
mercado, métricas inadecuadas o interpretación incorrecta y por ende,
malas decisiones.
d) Riesgo político. Estabilidad política, legal, tributaria y nivel corrupción,
cuanto más alto sea el nivel de corrupción, mayor posibilidad de sobornos,
respeto a la institucionalidad e independencia de poderes.
e) Riesgo social. Nuevos actores sociales que algunas veces ilegítimamente,
se atribuyen el derecho a la defensa de los intereses comunales, incluso
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buscando en ciertos casos un beneficio personal a través de la 
manipulación de los grupos de interés y la población (dirigentes comunales, 
dirigentes políticos, ONGS, etc.) 
Cada uno de estos elementos tiene impacto en la viabilidad de un proyecto. Esta 
influencia es variable y depende de las circunstancias particulares: en un 
momento de violencia y confusión social en un país o en la zona donde se 
pretende ejecutar el proyecto minero, los efectos sociales son muy altos, visibles 
y costosos y pueden minimizar o trivializar los demás. En ningún caso, el riesgo 
del proyecto es cero o es ausente. La tabla muestra detalles de los cinco  factores 
de riesgo. 
Factor de riesgo Nivel  máximo Nivel mínimo 
Empresarial 
CEO y ejecutivo, con alto nivel de 
liderazgo, empatía, aceptación 
dentro y fuera de la empresa 
Mínimo liderazgo, rechazo dentro 
y fuera, imagen negativa 
Operativo 
Personal y equipamiento óptimos, 
condiciones operativas 
materiales óptimas, libertad de 
tránsito 
Equipamiento incompleto, 




Mercado con alto nivel de 
demanda, tendencia alcista, 
producción y ventas crecientes 
Mercado en declive, 
incertidumbre de precios, desfase 
entre producción y ventas 
Social 
Dirigentes y poblaciones en 
armonía con empresa. No hay 
interferencia de terceros 
Dirigentes  y población se oponen 
al proyecto. Participación activa 
de terceros (políticos, ONGs, 
otros) 
Político 
Democracia estable, leyes y 
sistema judicial  estable  y creíble, 
equilibrio de poderes 
Gobierno inestable, inseguridad 
legal, caos político 
Tabla 2.1 Factores de riesgo y niveles de intensidad. 
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En la industria minera, es obligatorio considerar los riesgos que se asocian de 
manera inevitable a los proyectos. En la Tabla 2 se muestran algunos factores 
de riesgo, identificados por D. Sabio (2002, citado por Martínez Iraci, 2002:9) 
mostrándose la diferencia entre riesgos internos del proyecto mismo y los riesgos 
externos. 
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Tabla 2.2 El Riesgo en los proyectos mineros. Fuente: Martínez Iraci (2002:9) 
Los factores de riesgo actúan simultáneamente, por ello, es conveniente elaborar 
un índice compuesto que involucre a los factores. El valor de cada índice parcial 
puede ser obtenido de la siguiente manera: 
Índice parcial =   ∑   f  i *  w i
 i = 1 
Dónde: 
f = componente del factor considerado  como fuente de riesgo 
w = peso o ponderación asignado 
Así, para el factor social: 
Índice Social (IS) =   ∑   f  i *  w i
 i = 1 
Donde: 
f =  factores sociales que tienen impacto directo sobre el proyecto, como la actitud 
de dirigentes, de la población, políticos opositores 
w = pesos o ponderaciones asignados a cada factor 
Del mismo modo para los demás índices parciales: Índice empresarial, índice 
operativo, índice económico, índice social e índice político. El índice global 
aplicable al proyecto sería función de los índices anteriores. 
IRP = índice de riesgo del proyecto = f (IE, IO, IC, IS, IP) 
La forma explícita el IRP sería la media geométrica de los índices anteriores, es 
decir: 
IRP =   (IE*IO*IC*IS*IP)  1/5
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Dónde: 
IE = índice parcial de riesgo empresarial 
IO = índice parcial de riesgo operativo 
IC = índice parcial de riesgo económico 
IS = índice parcial de riesgo social 
IE = índice parcial de riesgo político 
El índice debe actualizarse cada año considerado en la vida del proyecto porque 
las circunstancias no son permanentes: cambia el gobierno, cambian los actores, 
cambia el mercado. 
2.3.3 Problemas en la evaluación convencional de proyectos 
Como en todo emprendimiento, el negocio minero propone la posibilidad de 
obtener las mayores ganancias posibles. Uno de los métodos empleados es el 
Valor Actual Neto (VAN), que es la diferencia entre el valor actual de los ingresos 
y el valor actual de los egresos de caja empleando una tasa de descuento 
determinada.  
Los proyectos mineros tienen un valor determinado según los procedimientos 
propios de la evaluación de proyectos. Por ello, una alternativa es considerar el 
riesgo en la evaluación, incrementado el factor descuento de los flujos de caja. 
Para calcular el valor del proyecto con riesgo se busca un factor que incrementa 
la tasa de descuento, es decir, de un valor que reduce el atractivo del proyecto 
como activo en la cartera de la organización.  
El VAN es cuestionado por: i) Se asume que los flujos de caja son invariables, ii) 
La tasa de descuento es constante; iii) No se considera el riesgo o es constante 
pero parcial, iv) No se considera la posibilidad de cambios en el desarrollo del 
proyecto, para aprovechar circunstancias favorables o protegerse de eventos 
desfavorables. 
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Es posible que cuando se evalúa proyectos bajo condiciones de certeza, se tiene 
en cuenta la incertidumbre pero al no ser explícita, al no conocerse el impacto o 
la posibilidad de ocurrencia de los eventos negativos asociados, estos se 
minimizan o ignoran y se opta por la certeza. Del mismo modo cuando, se admite 
la existencia del riesgo, al no incorporarlo en los cálculos, no se puede estimar 
el VAN realista. 
En el ámbito minero, la certeza debe ser reemplazada por el riesgo. Esto implica 
prestar atención a los eventos que generan la incertidumbre, hacer una 
valoración completa y transformarla en un riesgo, aunque los eventos sean de 
interés, podrían no ocurrir nunca. El riesgo se incluye en la valoración del 
proyecto, de manera que el ajuste permita tener un valor de mercado más 
ajustado a la realidad.  
Hinojosa (2012:10-15) comparando la evaluación con el método del VAN y la 
programación de un viaje en el que se llega al destino sin que haya congestión 
vehicular ni desvíos, ni mal tiempo, u otras contingencias que podrían ocasionar 
retrasos e ignorando por completo la incertidumbre que puede obligar a tomar 
decisiones alternativas que no son admitidas en los dos casos anteriores. Es fácil 
evaluar con el método del VAN, es fácil planear un viaje único sin contratiempos, 
pero uno se queda sin respuestas o capacidad de acción cuando se presentan 
dificultades. Con otra metodología de valorización, la Gerencia puede agregar 
valor, tomando decisiones con más información y se reduce la incertidumbre, al 
ser más evidentes nuevas alternativas. 
La siguiente Figura 2.2 muestra los métodos más usados en la valoración de 
proyectos o empresas.   
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Figura 2.2 Métodos de valoración. Fuente Tamara y Arstizábal, 2012:32 
Tamara y Aristizábal (2012:35) consideran que existe semejanza entre las 
opciones financieras y las opciones reales, ambas incluyen una decisión flexible 
(sin obligación) para adquirir o cambiar una alternativa de inversión por otra.  
Por ello, una situación en que hay incertidumbre bastante extensa es aplicable a 
la realidad de los proyectos mineros en suspenso que forman parte de nuestro 
estudio (Tía María, Conga, Santa Ana). 
El VAN con opciones es: 
VAN con opciones = VAN convencional + Valor de las opciones 
o bien:
VAN total = VAN básico + VAN (opciones reales implícitas) 
Las opciones implícitas cubren acciones como la postergación del inicio, la 
inversión adicional durante la ejecución, la postergación temporal luego de un 
periodo operativo y otras decisiones que necesitan mayor información y 
configura la flexibilidad como concepto básico para la evaluación. 
Cuando en el mundo financiero un inversionista decide comprar cierta cantidad 
de divisas a un precio preestablecido y desea protegerse de la variación 
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desfavorable del tipo de cambio, elige la opción CALL, mediante la cual solo 
deberá pagar el precio acordado. El agente financiero que cobra una prima se 
encarga de cubrir la contingencia.  
En ambos casos, el inversionista tiene el derecho de hacer efectivo el contrato 
en condiciones que le son favorables.  
En términos generales, las opciones financieras presentan el aspecto básico: 
Tabla 2.3 Opciones financieras. (Fuente: Hinojosa, 2012:24). 
Cuando trasladamos el concepto a proyectos en ejecución o con operaciones 
activas, las opciones reales se entienden como el derecho pero no la obligación 
para tomar una acción (diferir, ampliar, postergar, abandonar, expandir, 
contratar) a un determinado costo, por un determinado periodo de tiempo.  
La gerencia o los tomadores de decisiones tienen ese derecho, por lo que queda 
identificar las opciones y valorarlas para mejorar el panorama que ofrece el VAN 
convencional. 
La lista de opciones reales es amplia, depende del tipo de negocio y 
circunstancias específicas.  
En la siguiente tabla se muestran algunas opciones reales, dos de ellas pueden 
ser aplicadas a los proyectos mineros que están en problemas (como Tía María, 
Conga y Santa Ana); abandonar o postergar. 
Vendedor
Contrae la obligación 
de vender el activo
Contrae la obligación 






Adquiere el derecho 
a Comprar el activo
Adquiere el derecho 
a Vender el activo
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
34 
Categoría Descripción 
Opción de diferir 
La empresa posee un arrendamiento (o una opción de compra) sobre 
un recurso valorable. Puede esperar X años para verificar si los precios 
del producto justifican el desarrollo del proyecto. 
Opción "time-to-build" 
(inversión por etapas) 
La inversión por etapas como una serie de niveles de productos crea 
la opción de abandonar la empresa a medio camino en vista de la 
aparición de nueva información no favorable al proyecto. Cada etapa 
puede ser considerada como una opción en un valor de las 
subsecuentes etapas, y valorarla como una opción compuesta 
"compound option". 
Opción de alterar la 
escala de operación o 
producción 
La compañía puede modificar la escala de producción y la tasa de uso 
de los recursos dependiendo de las condiciones de mercado. En casos 
extremos, la producción puede ser detenida y eventualmente 
restablecida más adelante en el tiempo. 
Opción de abandonar 
Si las condiciones del mercado se deterioran ostensiblemente, la 
compañía puede permanentemente abandonar el proyecto y ejecutar 
el valor residual o de salvataje de los activos remanentes en una 
liquidación. 
Tabla 2.4 Algunos ejemplos de opciones reales.  (Fuente: Hinojosa, 2012) 
La tabla 2.5 muestra la equivalencia entre las opciones reales y financieras. 
Tabla 2.5 Equivalencia entre opciones reales y opciones financieras. (Fuente: 
Tamara y Aristizábal, 2012). 






Vender una Fracción x
Equivalencia entre opciones reales y fin ncieras
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Es importante indicar que la teoría de las opciones reales no sustituye la 
evaluación financiera o económica de los proyectos, pero es complementaria si 
se pretende explotar la ventaja de la flexibilidad. En este sentido, su aplicación 
es una condición necesaria pero no suficiente para valorar correctamente los 
proyectos de inversión pública o privados, porque el valor de la flexibilidad de 
los tomadores de decisiones se hace presente en la reacción ante nueva 
información y se incorpora en el momento de la evaluación del proyecto para 
posteriormente ejercer o no, las opciones identificadas (Hinojosa, 2012:57). 
2.3.4 Incorporación de los factores de riesgo 
Se considera el riesgo como factor determinante en la evaluación con la que se 
busca la viabilidad del proyecto. El riesgo que incorpora la incidencia de factores 
negativos en cinco niveles (empresarial, operativo, mercado, social y político)  
puede generar un VAN negativo o no atractivo, porque se castiga más el flujo de 
caja.  
El factor de riesgo es compuesto porque los factores negativos actúan 
simultáneamente en el periodo crítico de interés del proyecto. Puede ser que no 
coincidan en el tiempo o en el espacio, pero todos juntos contribuyen a dificultar 
la ejecución del proyecto.  
Por lo general este riesgo se incorpora en las cuentas asociadas a costos, como 
los arreglos para remediar situaciones conflictivas como el uso de tierras, 
caminos, fuentes de agua.  
En países con una realidad convulsa como el Perú, sobre todo en los últimos 
años, este enfoque es insuficiente, ya que el proyecto se puede suspender por 
la acción de diferentes fuerzas no consideradas, que incluyen algunos hechos 
que influyen en el valor del proyecto porque el impacto se manifiesta en la 
decisiones de ejecución, suspensión temporal o paralización definitiva 
(abandono del proyecto). 
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Los modelos alternativos al VAN prometen resultados más precisos y con mayor 
riqueza explicativas, pero conceptualmente y operativamente son más difíciles 
de manipular.  
Sin embargo, Heimlich (2009:4) señala que la familiarización con el método, la 
estandarización o difusión de prácticas eficientes y otros avances convertirían al 
modelo de evaluación por opciones en una herramienta de evaluación más 
atractiva. Muchos detalles dependen ya del evaluador, sus conocimientos y 
creatividad.  
2.3.5 Comparación de métodos de evaluación 
El valor del proyecto o con el riesgo incorporado varía inversamente al riesgo del 
proyecto (el IGR). Antes se calculaba así: 
VAN del proyecto = Flujo de caja descontado a la tasa “d” 
Ahora, con nuestra propuesta: 
VAN del proyecto = Flujo de caja descontado a la tasa (d+IGR) 
La tasa de descuento (d+IGR) castiga más los flujos caja. 
Para  calcular el valor del proyecto a través del tiempo, mientras sea parte de la 
cartera de proyectos de la empresa y se mantengan activos los problemas o 
factores que impiden la ejecución real, el valor del proyecto declinará en forma 
constante con el tiempo, si es que existía una escalada de problemas y conflictos 
que elevarían de manera continua el valor del IGR, por lo tanto la tasa de 
descuento del proyecto sería mayor en cada periodo.  
Esta situación se encontraría cuando todos los factores de riesgo actúan 
simultáneamente en coordinación, tal como se muestra en la siguiente Figura 
2.3. 
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Figura 2.3 Valorización de un proyecto minero en función de riesgo. (Fuente: 
elaboración propia) 
Sin embargo, es posible que vayan cambiando las circunstancias que dificultan 
el inicio, cambiando la intensidad y el impacto sobre el proyecto, por lo que 
cambiará también el valor del proyecto. 
En la Figura 2.4 se observa cómo cambia el valor del índice en función de sus 
componentes variables en el tiempo con el valor del proyecto en cada etapa. Los 
cinco factores de riesgo están presentes en cada etapa, cambia la intensidad y 
preponderancia de cada uno. 
FACTORES DE RIESGO
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Figura 2.4 Valoración de un proyecto minero en función del riesgo. (Fuente: 
Elaboración propia).  










Punto A = Valor del proyecto con riesgo IGR = cero
X1, X2, X3, X4, X5 = Valor del proyecto en el tiempo
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Como ejemplo, podemos mostrar la variación del riesgo de mercado. La caída 
de la demanda en China ha generado dificultades para vender el mineral (cobre) 
en volumen y precios, por lo que el índice parcial de riesgo ha aumentado en el 
tiempo. Es más difícil vender en un mercado que se reduce y que conduce a la 
depresión de los precios. 
En el aspecto formal, es posible hasta sugerir una gradación de este factor, un 
rango de manera que por encima de un nivel, cualesquiera sean las 
proyecciones favorables del mercado (compradores, precios y costos favorables, 
capacidad tecnológica) el proyecto no sea viable; o un rango por debajo del cual, 
el proyecto se lleve a cabo, aunque con un incremento en costos o tiempos. El 
índice de riesgo es la medida que actúa como un semáforo y al cual debe 
prestarse atención permanente. 
Cuando se valora un proyecto, cualquiera sea el método empleado se necesitan 
dos elementos básicos: El flujo de fondos a lo a largo de la vida del proyecto y la 
tasa de descuento; en ambos debe incorporarse el riesgo. En algunos casos, el 
riesgo se asume como un factor constante, pero en el caso de los proyectos 
mineros  inmersos en una realidad conflictiva, el cálculo del riesgo es una 
actividad compleja pero necesaria. No se puede tomar a la ligera la importancia 
de este factor, ya que de la elección acertada depende el éxito de proyecto con 
inversiones de cientos o miles de millones de dólares. 
La tasa de descuento del proyecto será, en general: 
d= if + prima de riesgo (o diferencial por riesgo) 
Donde: 
d =  tasa de descuento o coste de capital con riesgo. 
if = tasa libre de riesgo (bonos del Tesoro). 
Diferencial por riesgo: = rentabilidad diferencial que se le exige al proyecto por 
ser más riesgoso que la alternativa más segura, es decir, es la compensación 
por riesgo. 
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Según Herrera (2008:102-103) hay tres formas de obtener la tasa de descuento: 
i) Usar la tasa de descuento en proyectos similares o bien el promedio de las
tasas de varios procesos similares cuando estén disponibles; ii) Usar métodos 
de valoración de activos financieros que sistematizan la relación entre 
rentabilidad y riesgo, como CAPM y WACC; iii) Agregar un factor  de corrección 
de riesgo a la tasa de mercado. 
En la presente investigación se usa la tasa de descuento que las empresas 
mineras usan para sus proyectos en el Perú (9%), a la que agregamos la prima 
por los factores de riesgo cuyo valor luego se obtiene a partir de las encuestas.  
2.4 Definición de conceptos 
Conflicto. Sinónimos. "Choque", "colisión”. El conflicto describe una relación 
en la que cada parte percibe las metas, valores, intereses y comportamiento 
del otro como antítesis de los suyos". 
Conflicto social. La falta de confianza en las relaciones sociales, asociado a la 
percepción social negativa de la actividad minera, convierte el diálogo entre 
grupos de interés en un desafío de larga duración y con costos significativos. 
Conflicto ambiental. Es un estado de desequilibrio asociado al “legado 
ambiental minero” (los pasivos mineros) y la debilidad o renuencia de las 
instituciones ambientales públicas para proponer o aplicar medidas correctivas.  
Desarrollo Sostenible (Informe Brundtland) Desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (Oxfam). 
Diálogo. Encuentro entre partes involucradas en un conflicto, para realizar 
negociaciones y acuerdos que lleven a la solución. Las condiciones necesarias 
para un diálogo exitoso son la transparencia, flexibilidad en las exigencias, 
capacidad de negociación y equivalencia entre las partes para evitar las 
distorsiones por asimetría de información o poder.  
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Externalidad. Se dice que hay externalidad de producción consumo, cuando un 
agente económico toma decisiones de consumo o producción sin preocuparse 
por lo que los otros agentes pueden hacer ni por el impacto de sus decisiones. 
Con externalidades no se logra el óptimo de Pareto. 
Imagen institucional. La imagen de una empresa o imagen corporativa, es el 
“resultado neto de la interacción de todas las experiencias, impresiones, 
creencias, sentimientos y conocimientos que la gente tiene sobre la empresa”. 
Toda organización sostiene una determinada imagen institucional.  (Bacman y 
Peña, 2006, p.22). 
Minería. Actividad extractiva que consiste en la detección, adecuación y 
explotación de los recursos existentes en el subsuelo; es una actividad definitiva 
sin posibilidad de llevar los lugares de explotación a la situación inicial. 
Opciones reales. Posibilidades que tienen algunos proyectos para introducir, en 
el futuro, modificaciones en las decisiones de inversión para  incrementar el valor 
del mismo. En la práctica, los directivos suelen referirse a estas opciones como 
intangibles.  
Responsabilidad Social. Se entiende como el deber que tenemos todos los 
ciudadanos incluyendo a las instituciones -públicas y privadas- y las 
organizaciones de la sociedad civil, para contribuir al incremento del bienestar 
de la sociedad local y global (Oxfam). 
Responsabilidad social empresarial. Para la Organización Internacional para 
la Estandarización - ISO- la RSE consiste en una “integración balanceada, por 
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales, económicas y 
ambientales para beneficiar a las personas, las comunidades y a la sociedad en 
general” (Oxfam). 
Riesgo empresarial. Se relaciona con el modelo de gestión, con la calidad y 
capacidad de los ejecutivos, con el liderazgo y hasta con la imagen del CEO en 
el ámbito del proyecto.  
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
41 
Riesgo operativo. Posibilidad de interrupción en la disponibilidad de personal o 
equipamiento, campamentos e instalaciones en óptimas condiciones. Una 
infraestructura de transporte  inadecuada, bloqueos de vías o problemas 
recurrentes similares fuera del ámbito del proyecto crean riesgo. 
Riesgos de mercado. Dinámica negativa de los mercados, que incluye  errores 
en el uso e interpretación de los indicadores y datos del mercado, métricas 
inadecuadas o interpretación incorrecta y por ende, malas decisiones del sector 
minero en la última década es importante como factor de riesgo. 
Riesgo político. Tipo de gobierno, democracia o dictadura, nivel  corrupción y 
otros factores que contribuyen a la estabilidad de inversiones. 
Riesgo social. Participación de nuevos actores sociales, del área de influencia 
que se atribuyen derechos y los usan indebidamente (dirigentes comunales, 
dirigentes políticos, ONGs). 
Valor de la empresa. Conjunto de elementos, materiales, inmateriales y 
humanos que integran o constituyen la empresa. Incluye el valor en el presente 
de los diferentes bienes, derechos y obligaciones integrantes de su patrimonio, 
y también las expectativas acerca de los beneficios que se espera que la 
empresa genere en el futuro. 
Valor de mercado. El valor de mercado se describe usando variables proxy, 
como el valor contable, valor sustancial, valor de liquidación, valor de 
rendimiento, fondo de comercio o valor bursátil, que debidamente combinados 
dan una estimación razonable (Bonmati, 2010:10). 
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Capítulo 3: Metodología de Investigación 
3.1 Tipo de investigación 
La metodología del presente estudio consiste en el empleo de Método de Black 
Scholes, con la opción de esperar un plazo para el inicio del proyecto, tomando 
la opción de compra  (CALL) que adquiere el derecho (Prima) a comprar el activo 
subyacente a un precio y tiempos determinados por la postergación, lo que 
permitiría mejorar el valor actual del proyecto.  
Los precios actuales están declinando desde el año 2011 hasta la fecha y la 
recuperación es leve a mediano plazo, por ello, la espera o postergación permite 
considerar la  recuperación de la economía mundial y con ello, el aumento de la 
demanda y los precios del cobre, lo que tendrá un impacto positivo en el valor 
del proyecto. 
La información recogida a través de una encuesta correspondiente a 5 factores 
de riesgo relacionados en seis proyectos mineros en el Perú, tres de ellos en 
ejecución y tres de ellos paralizados por un plazo indeterminado.  
Los factores de riesgo involucrados en forma general, son los mismos para 
todos, cambian las situaciones puntuales como intensidad, alcance, naturaleza 
específica de los factores de riesgo y en base a ello se analiza y sistematiza. 
El presente estudio describe los factores de riesgo siguiendo la metodología 
sugerida por el grupo de investigadores para usar 5 factores de riesgo, a partir 
de un esquema modificado de D. Sabio (2002, Citado por Martínez Iraci, 2002:9) 
para incluir el factor social.  
Para conseguir datos primarios se diseñó una encuesta que fue aplicada a 248 
personas de una población de 657 personas.  
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Los resultados fueron la base para el cálculo de los índices de riesgo elegidos 
para el estudio; en el Anexo se N° 6 muestra el resumen de la opinión de las 
diferentes personas a las que se tuvo acceso para las encuestas.  
Las encuestas fueron aplicadas de manera que se garantiza el anonimato de los 
participantes.  
Las encuestas tienen cinco bloques de preguntas asociadas a los cinco tipos de 
riesgo que se consideran pertinentes para los proyectos mineros.  
Las preguntas tienen respuestas cualitativas, en cinco categorías en una escala 
de Likert. Aunque se dirige a un conjunto heterogéneo de personas, no se 
discrimina empleando diferentes cuestionarios; el único objetivo es captar las 
apreciaciones y opciones de todos los que conocen el problema de la minería y 
los eventos asociados a las interrupciones temporales o definitivas. 
Para recoger datos sobre la percepción de los encuestados se tomó seis casos 
conocidos y con alto impacto en la actividad minera por el nivel de inversiones 
realizados o en suspenso.  
Para medir la intensidad de los niveles riesgo y la probabilidad de ocurrencias se 
empleó una escala de 1 a 10.  
En el caso del riesgo, 1 equivale a riesgo mínimo y 10 a riesgo máximo; 10% 
equivale a probabilidad de ocurrencia mínima y 100% es probabilidad de 
ocurrencia máxima.  
Un proyecto en el que el encuestado marca 2 y 40%, significa que dicho proyecto 
tiene un nivel de riesgo muy bajo y una probabilidad de 40% de ocurrencia, en el 
factor de riesgo que es motivo de evaluación.  
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Evaluación de los factores de riesgo 
Índice de Riesgo Significado 
1 Riesgo mínimo 
2 Riesgo muy bajo 
3 Riesgo bajo 
4 Riesgo moderadamente bajo 
5 Riesgo medio 
6 Riesgo mediano 
7 Riesgo moderadamente alto 
8 Riesgo alto 
9 Riesgo muy alto 
10 Riesgo máximo 
Tabla 3.1 Escala de riesgos. (Fuente: Elaboración propia) 
 Los casos que se ha tomado como base del estudio son los siguientes: 
3.1.1 Proyectos viables en etapa de ejecución 
La presentación de los EIA para los proyectos en ejecución se realizó conforme 
a la ley, sin embargo no faltaron problemas para el inicio de las operaciones, los 
que se superaron con la participación de los tres grupos de interés mayores (la 
empresa, la población y el Estado).  
a) Las Bambas (Apurímac). Las Bambas es una mina de cobre , cuyos
inversionistas forman un consorcio conformado por MMG como operador
y administrador (62,5%); una subsidiaria propiedad de Guoxin
International Investment Co. Ltd. (22,5%) y CITIC Metal Co. Ltd (15%). La
vida útil es de 20 años, el inicio de operaciones fue en abril de 2014 con
el desbroce inicial.
Ubicación: Provincia de Cotabambas, Región Apurímac, Perú. 
Productos: concentrado de cobre (subproductos de oro y plata) y 
concentrado de molibdeno. 
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Tipo de mina y proceso: Tajo abierto, el proceso es por concentradora 
de cobre convencional, con capacidad de tratamiento de 140.000 
toneladas diarias (51,1 millones de toneladas por año). 
Potencial: Reserva de mineral de 7,2 millones de toneladas métricas de 
cobre (ley de cobre de 0,73%) y recursos minerales de 12,6 millones de 
toneladas métricas de cobre (ley de cobre de 0,61%). Hasta el presente, 
sólo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta 
el momento. 
b) Toromocho (Junín). Propiedad de Minera Chinalco Perú S.A., que es
una empresa subsidiaria de Aluminum Corporation of China (CHINALCO),
casa matriz. En agosto del 2007 CHINALCO adquirió la totalidad de las
acciones de Perú Copper Inc., y se convirtió en Minera Chinalco Perú S.A.
La vida útil es de 36 años.
Ubicación: A 4,500 m.s.n.m. al este de Lima, distrito de Morococha, Prov. 
de Yauli, Junín. 
Productos: Concentrados de cobre y óxido de molibdeno. 
Tipo de mina y producción: Mina de tajo abierto, la planta concentradora 
procesará 117,200 toneladas diarias de mineral y producirá un promedio 
de 1838 toneladas diarias de concentrado de cobre y 25.7 toneladas 
diarias de óxido de molibdeno. 
Potencial: Reserva de 1526 millones de toneladas de mineral con una ley 
promedio de cobre de 0.48%, una ley promedio de molibdeno de 0.019% 
y una ley promedio de plata de 6.88 gramos por tonelada.  
c) Constancia (Cusco). Constancia es una mina de cobre de propiedad
absoluta de Hudbay, obtenida a través de la adquisición de Norsemont en
el año 2011. Vida aproximada de mina 22 años; el inicio de operaciones
fue en 2014. Se ubica en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, al sur del
Perú y está conformada por los yacimientos de Constancia y
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Pampacancha. La mina Constancia, ubicada en Cusco, produjo su primer 
concentrado de cobre a mediados de diciembre del 2014. 
Productos: Cobre y metales secundarios (molibdeno, plata). Producción 
diaria de mineral de 80.000 toneladas por día, producción promedio anual 
de cobre de 82,000 toneladas. 
Tipo de mina:  Es una mina de tajo abierto. 
Potencial: Reservas probadas de 477.000.000 TMS  con 0,30 % de 
cobre; reservas probables de 94.000.000 con 0,22% de cobre. 
3.1.2 Proyectos en suspenso 
Los proyectos elegidos, con el EIA aprobado luego de levantar observaciones,  
no logaron la licencia social para el inicio de operaciones.  
a) Tía María (Arequipa). Proyecto minero ubicado en el desierto, al norte del
Valle de Tambo, con dos minas denominadas “La Tapada” y “Tía María”.
El yacimiento Tía María está en la zona de Cachuyo, a 700 metros sobre
el nivel del mar y a 6.5 kilómetros del Valle de Tambo; el yacimiento La
Tapada está en pampa Yamayo, a 350 metros sobre el nivel del mar y a
2.5 kilómetros del valle. La vida útil es de 18 años.
El proyecto Tía María, para la producción de cobre, tiene más de 20 años, 
se inició en 1994, y según los voceros de Southern se han desarrollado 
las siguientes fases: Actividades de exploración de 1994 a 2010; Estudio 
de Impacto Ambiental 2011–2013; más de 200 charlas informativas, entre 
otras actividades. La empresa cumplió con la Ley N° 27714 pero descuidó 
los factores sociales y políticos. algo o la oposición al proyecto es ciega y 
sesgada.  
Productos: Se extraerá únicamente cobre, el producto final serán 
“Cátodos de cobre”. El  método de minado es de tajo abierto. 
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
47 
Potencial: 425.34 millones de TM de material de cobre oxidado en "LA 
TAPADA", 225.38 millones de TM en "TÍA MARÍA". En el yacimiento de 
La Tapada hay 425 millones 338 mil toneladas de cobre oxidado, y en Tía 
María, 225 millones 377 mil toneladas. Southern prevé procesar nada 
menos que 100 mil toneladas de mineral al día para llegar a producir cada 
año 120 mil toneladas de cátodos de cobre.  
b) Conga (Cajamarca). La administración está a cargo de la sociedad
anónima Minera Yanacocha constituida por las empresas: Newmont
Mining Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y Corporación
Financiera Internacional, cuya participación en la sociedad es de un
51.35%, 43.63% y 5% de las acciones, respectivamente. El 2010 fue
aprobado el EIA, pero por irregularidades no se obtuvo la licencia social.
Está ubicada en las provincias de Cajamarca y Celendín en el
departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. La oposición  dirigida
desde el mismo gobierno regional y los pueblos del área de interés, han
conseguido  la postergación indefinida.
Productos: Cobre y Oro, con una vida aproximada de mina 20 años. 
Tipo de mina: Pórfido aurífero y cuprífero, mina a tajo abierto. 
Potencial: 536 MTS de  reservas probabas, 0.03 oz de oro/TMS, un total 
de 12.582.000 oz de oro (al 31 de diciembre del 2013) Al 31 de diciembre 
de 2012, Conga tenía aproximadamente 6.5 millones de onzas atribuibles 
de reservas de oro y 1,700 millones de libras atribuibles de reservas de 
cobre. 
c) Santa Ana (Puno). El proyecto es de la  minera canadiense Bear Creek
Mining Company, quien obtiene los derechos de la concesión minera entre
2006 y 2007, y tenía programada el inicio en el año 2012. En febrero del
2011 se presenta el Estudio de Impacto Ambiental a la población de
Huacullani, pero no logró la aprobación. Bear Creek ha llevado a un
proceso de arbitraje contra el Perú,  amparada en el artículo 824 del
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Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y nuestro, la cancelación 
de sus derechos para operar el proyecto. El proyecto está en Huacullani, 
Chucuito, Puno, al sur del Perú. 
Producción: Plata con un total de 63,2 millones onzas de plata, para un 
periodo de 11 años de utilidad en la mina para obtener 47.4 millones de 
oz de plata, que podría ampliarse a 18 años.  La mina será de tajo abierto. 
Potencial: Existen 63,2 millones oz de plata (reservas probadas y 
probables de mineral); de estas 16,6 millones oz son probados, y 46,6 
millones oz son probables. Las reservas minerales constituyen 37 
millones de toneladas de roca que contiene plata; con una densidad media 
de 53g de plata por tonelada de roca.  
Se eligió el caso de Tía María para hacer un estudio en profundidad de la 
evaluación del proyecto usando la metodología de opciones reales. El proyecto 
fue elegido por la amplia disponibilidad de información pública disponible.  
3.2 Método de recolección de datos 
La fuente de datos para el análisis es la siguiente: 
a) Encuestas al personal que trabaja en empresas mineras, así como a otras
personas que tienen participación directa o indirecta y conocimiento de los
conflictos mineros y el impacto sobre los proyectos de inversión minera. En
las encuestas se capta opiniones o percepciones sobre la influencia e
impacto de los factores de riesgo.
b) Estadísticas del MEM, MINAM, INEI, SNMPE, Defensoría del Pueblo, BCRP.
c) Reportes de incidencias propias del proyecto Tía María, a partir de la
gestación del proyecto hasta la fecha (empresa, grupos conflictivos,
participación u omisión del Estado).
d) Otras fuentes externas, de observadores imparciales (fuentes secundarias).
3.3 Población y muestra 
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La población de interés está formada por personal y ejecutivos de empresas 
mineras que tienen relación directa con las operaciones mineras y los conflictos, 
sea como negociadores directos, participantes o testigos. Para tener una mayor 
base conceptual se incluye a personas que sin ser miembros de una compañía 
minera, tienen conocimiento y experiencias directas sobre los conflictos. El 
acceso a ellos fue directo o a través  del correo electrónico. 
El objetivo fue conocer opiniones y experiencias sobre los conflictos, las 
incidencias  previas, durante y después de las negociaciones con los grupos de 
interés así como acciones necesarias para evitar, minimizar o controlar. 
Asimismo, se evaluó si en sus planes se consideran los conflictos y su impacto 
como costes de oportunidad que afectan la evaluación de los proyectos y el valor 
de mercado de la empresa. 
Las respuestas obtenidas son de carácter cualitativo, puesto que los factores de 
riesgo son también conceptos, cuya cuantificación aunque es posible, escapa a 
los objetivos de la investigación.  
También se obtuvo de 22 encuestados detalles sobre los riesgos que no se 
consideran en la encuesta  y que ayudaron en la explicación de la forma como 
operan los factores de riesgo sobre los proyectos. El resumen se muestra en los 
Anexos 5 y 6. 
La población está conformada por profesionales en el campo de la minería, 
personas que tienen relación directa con las decisiones estratégicas, operativas, 
financieras sea como ejecutores directos o por haber participado en ellas. Se 
entiende que entre los expertos se incluye a personas que han participado en los 
conflictos mineros en contextos diferentes, sea como  mediadores, 
negociadores, como personas que se encargan de determinar la comunicación 
entre la empresa minera  y las partes conflictivas. Es decir, no se toma en cuenta 
sólo a personas que tienen relación directa con la actividad minera (ingenieros, 
ejecutivos), también a aquellos que tienen conocimiento de los conflictos por sus 
experiencias en trabajo campo y contacto con sus actores. 
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Los expertos a los que se alude están en actividad en las empresas mineras, en 
el sector público, Defensoría del Pueblo, consultoría, ONGs y comunidades. La 
opinión del grupo investigador es también importante al ser parte de este grupo 
que ha tenido experiencia directa, por ello las opiniones de ellos se suman a las 
de los expertos.  
La muestra es de conveniencia, ya que se trata de llegar a la mayor cantidad 
posible de las personas que conocen el tema de los conflictos mineros, por lo 
que cuando se calcula el tamaño de muestra, no se efectuará luego la elección 
aleatoria de los encuestados. El cálculo del tamaño de muestra se presenta en 
el Anexo 5. 
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Capítulo 4: Presentación de resultados de 
encuestas y entrevistas 
4.1 Riesgo empresarial 
a) El CEO tiene aceptación entre los grupos de interés del proyecto.
F Fr 
Muy en desacuerdo 17 7% 
En desacuerdo 98 40% 
Neutral 56 23% 
De acuerdo 70 28% 
Muy de acuerdo 7 3% 
Total 248 100% 
Tabla 4.1 Aceptación del CEO entre grupos de interés. 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte (47 %) está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación, mientras que sólo el 31 % 
está de acuerdo o muy de acuerdo.  
La opinión negativa o neutral prevalece respecto al grado de aceptación del CEO 
entre los grupos de interés. 
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
52 
b) Los ejecutivos o representantes de la empresa o proyecto tienen
competencias para la negociación con grupos de presión variados en
composición y actitud hacia el proyecto.
F Fr 
Muy en desacuerdo 12 5% 
En desacuerdo 90 36% 
Neutral 76 31% 
De acuerdo 65 26% 
Muy de acuerdo 5 2% 
Total 248 100% 
Tabla 4.2 Competencias negociadoras de CEO o representantes empresa. 
En cuanto a la capacidad de los negociadores, los resultados de la encuesta 
muestran que la mayoría (41%) está en desacuerdo o muy en desacuerdo con 
la afirmación, mientras que el 31% es neutral. En general, la opinión negativa 
prevalece respecto a las competencias negociadoras de los  representantes de 
la empresa, lo que significa que hay representantes que no tienen las 
capacidades negociadoras requeridas lo que afectaría la relación con las 
comunidades. 
c) Los ejecutivos de la empresa que gestionan el proyecto están varios
periodos en la empresa, en diversos cargos y proyectos
f Fr 
Muy en desacuerdo 5 2% 
En desacuerdo 27 11% 
Neutral 84 34% 
De acuerdo 126 51% 
Muy de acuerdo 6 2% 
Total 248 100% 
Tabla 4.3 Experiencia de CEO o negociadores. 
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Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría (53%) está de acuerdo 
o muy de acuerdo con la afirmación, mientras que el 34% es neutral. El 53%
admite la experiencia de los negociadores que representan a la empresa. El 
porcentaje de opositores a esta idea es irrelevante (13%). En general, se percibe 
que los ejecutivos tienen experiencia, lo que facilitaría las negociaciones.  
d) Los ejecutivos de la empresa a cargo del proyecto tuvieron desempeño
satisfactorio en otros proyectos.
f Fr 
Muy en desacuerdo 10 4% 
En desacuerdo 47 19% 
Neutral 114 46% 
De acuerdo 72 29% 
Muy de acuerdo 5 2% 
Total 248 100% 
Tabla 4.4 Desempeño satisfactorio en proyectos mineros. 
En la encuesta se percibe que la mayor parte de la encuestados  (46%) es 
neutral, mientras que un significativo número (31%) acepta que el personal que 
representa a la empresa, CEO o ejecutivos, tienen desempeño satisfactorio. Los 
opositores (23%) tienen menor peso en relación al total. 
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e) Los ejecutivos de la empresa a cargo del proyecto tienen
empoderamiento por parte de la alta dirección.
f Fr 
 Muy en desacuerdo 7 3% 
En desacuerdo 62 25% 
Neutral 85 34% 
De acuerdo 86 35% 
Muy de acuerdo 8 3% 
Total 248 1 
Tabla 4.5 Liderazgo de ejecutivos negociadores. 
En la encuesta se observa que la mayor parte (38%) coincide en la aceptación 
del empoderamiento liderazgo de los ejecutivos, mientras que el 34% es neutral; 
en desacuerdo están el 28% de encuestados.  
La Opinión positiva prevalece respecto al grado de liderazgo de los ejecutivos. 
Este reconocimiento de los encuestados, sugiere que las negociaciones 
deberían ser más fáciles si la credibilidad, el compromiso, el respeto por los 
puntos de vista de los grupos de interés se exhibe continuamente 
4.2 Riesgo operativo 
a) La empresa tiene acceso permanente a recursos humanos calificados.
f fr 
Muy en desacuerdo 4 2% 
En desacuerdo 54 22% 
Neutral 65 26% 
De acuerdo 108 44% 
Muy de acuerdo 17 7% 
Total 248 1 
Tabla 4.6 Acceso a recursos humanos. 
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Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte (51%) está de 
acuerdo con la afirmación, mientras que el 26% es neutral. La opinión negativa 
o neutral prevalece respecto al acceso del proyecto a los recursos humanos
calificados y no calificados necesarios. 
Estos resultados indican que en caso de ejecución de los proyectos, el personal 
necesario, calificado o no calificado, siempre estará disponible, y es una 
restricción menos que resolver.  
b) La infraestructura externa al proyecto es adecuada.
f fr 
Muy en desacuerdo 3 1% 
En desacuerdo 33 13% 
Neutral 41 17% 
De acuerdo 157 63% 
Muy de acuerdo 14 6% 
Total 248 1 
Tabla 4.7 Infraestructura adecuada. 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría (69%) está de acuerdo 
o muy de acuerdo con la afirmación de que la infraestructura necesaria está
disponible, mientras que el 31% es neutral o está en desacuerdo. En general, la 
opinión positiva prevalece respecto de la existencia y disponibilidad de 
infraestructura para el desarrollo del proyecto.  
La infraestructura es necesaria para el desarrollo normal de las operaciones, por 
ello la opinión de la mayoría sugiere que será más fácil operar cuando se obtenga 
la licencia social para iniciar los proyectos o continuar con los proyectos en 
marcha. 
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c) La maquinaria y equipos siempre están operativos.
f fr 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 34 14% 
Neutral 91 37% 
De acuerdo 115 46% 
Muy de acuerdo 8 3% 
Total 248 1 
Tabla 4.8 Maquinaria y equipos operativos 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte de las encuestados 
(49%) está de acuerdo o muy de acuerdo en relación a la existencia de activos 
necesarios para las operaciones en la mina; mientras que un número también 
importante (37%) es neutral.  
En términos generales, se indica que las empresas tienen los recursos para la 
realización de las actividades mineras. 
d) Los insumos para el proceso primario están disponibles.
f Fr 
Muy en desacuerdo 2 1% 
En desacuerdo 33 13% 
Neutral 76 31% 
De acuerdo 133 54% 
Muy de acuerdo 4 2% 
Total 248 1 
Tabla 4.9 Insumos disponibles 
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En la encuesta se observa que la mayor parte (56%) considera que los insumos 
esenciales para los procesos están disponibles, mientras que el 31% es neutral; 
en desacuerdo están apenas el 14% de encuestados.  
La opinión positiva  prevalece respecto al acceso a los insumos primarios 
(minerales). La disponibilidad de insumos básicos es un indicador de la 
rentabilidad ya que implícitamente se acepta el potencial de las minas y la 
continuidad de las operaciones durante la vida del proyecto.  
Este hecho debe servir de aliciente para la búsqueda de soluciones más 
creativas y efectivas.  
e) Infraestructura y equipamiento en el área de trabajo son óptimas
f Fr 
Muy en desacuerdo 2 1% 
En desacuerdo 35 14% 
Neutral 81 33% 
De acuerdo 122 49% 
Muy de acuerdo 8 3% 
Total 248 1 
Tabla 4.10 Infraestructura y equipamiento óptimos 
En la encuesta se observa que la mayor parte (52%) coincide en la aceptación 
de la calidad y cantidad, modalidad y cantidad necesaria de la infraestructura en 
el campo de trabajo. El 33% es neutral; en desacuerdo está apenas el 15% de 
los encuestados. Este hecho debería servir como indicador de la buena gestión 
de la empresa, además debe recordar a los trabajadores que provengan de las 
áreas de influencia que se beneficiarán con estas instalaciones. 
4.3 Riesgo de mercado 
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a) Es posible cubrir el riesgo de variaciones en precios futuros de
Instrumentos de negociación (forward, contratos).
f Fr 
Muy en desacuerdo 3 1% 
En desacuerdo 41 17% 
Neutral 70 28% 
De acuerdo 131 53% 
Muy de acuerdo 3 1% 
Total 248 1 
Tabla 4.11 Cobertura de precios futuros 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría (54%) está de acuerdo 
o muy de acuerdo  con la afirmación, mientras que el 28% es neutral.
En general, la opinión positiva prevalece respecto a la capacidad de la empresa 
para enfrentar problemas futuros o eventos desfavorables en los mercados 
correspondientes.  
La capacidad de cobertura para problemas asociados con los proyectos en el 
futuro por eventos desfavorables como el retiro de un consumidor importante es 
indicador de la fortaleza financiera de la empresa y la posibilidad de continuar 
con las operaciones mientras se resuelve el problema externo en el mercado de 
metales. 
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b) Existen planes de contingencia para responder a variaciones de
demanda significativa (hacia arriba o hacia abajo).
F Fr 
Muy en desacuerdo 2 1% 
En desacuerdo 42 17% 
Neutral 122 49% 
De acuerdo 79 32% 
Muy de acuerdo 3 1% 
Total 248 1 
Tabla 4.12 Planes de contingencia para demanda 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte (49 %) es neutral en 
este sentido, mientras que un 33 % está de acuerdo o muy de acuerdo con la 
afirmación respecto a la existencia de planes de contingencia cuando haya 
problemas en el mercado. 
c) Los ejecutivos con experiencia y conocimiento en riesgos de
mercado.
f Fr 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 30 12% 
Neutral 69 28% 
De acuerdo 140 56% 
Muy de acuerdo 9 4% 
Total 248 1 
Tabla 4.13 Ejecutivos con experiencia en gestión de riesgos 
En la encuesta se observa que la mayor parte (60%) coincide en la aceptación 
de la exigencia y conocimiento de los ejecutivos sobre el mercado de metales, 
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así como de los riesgos involucrados o las oportunidades que pueden 
presentarse. Un porcentaje significativo (28%) es neutral, lo que quiere decir que 
desconocen si los ejecutivos tienen acceso a la información necesaria para 
controlar esta situación. La gestión del riesgo en los mercados es un factor que 
mejora la capacidad negociadora de la empresa, por lo cual deben tener mejores 
argumentos para convencer a los grupos de interés de la necesidad de apoyarlos 
para lograr beneficios compartidos. 
d) La empresa tiene contratos con pocos compradores
f fr 
Muy en desacuerdo 1 0% 
En desacuerdo 82 33% 
Neutral 96 39% 
De acuerdo 59 24% 
Muy de acuerdo 10 4% 
Total 248 1 
Tabla 4.14 Empresa y oligopsonio 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría (39%) es neutral en torno 
al conocimiento de que la empresa tiene contratos con un oligopsonio; mientras 
el 33% está en desacuerdo.  
Los tratos con oligopsonios aseguran la demanda y buenos precios cuando el 
mercado es próspero; cuando hay problemas, limita las capacidades de 
operación y deja a la empresa a merced de los miembros del oligopsonio. La 
diversificación del mercado es aconsejable. 
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e) Tiene recursos financieros para tolerar caídas en la demanda
f fr 
Muy en desacuerdo 1 0% 
En desacuerdo 33 13% 
Neutral 108 44% 
De acuerdo 93 38% 
Muy de acuerdo 13 5% 
Total 248 1 
Tabla 4.15 Recursos financieros para soportar caídas 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte de los encuestados 
(44%) es neutral, mientras que un significativo número (43%) acepta que la 
empresa dispone de respaldo financiero suficiente para responder a las 
presiones  que generan los problemas en el mercado, por la caída de demanda 
o bajos precios. En general, la apreciación positiva de la capacidad de la
empresa es favorable. 
4.4 Riesgo social 
a) Los dirigentes y representantes de la comunidad se guían por
intereses  personales.
f fr 
Muy en desacuerdo 3 1% 
En desacuerdo 24 10% 
Neutral 30 12% 
De acuerdo 162 65% 
Muy de acuerdo 29 12% 
Total 248 1 
Tabla 4.16 Dirigentes con asuntos personales 
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Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte de los encuestados  
(65%) están de acuerdo en que los dirigentes tienen intereses personales como 
guías de acción en las negociaciones con la empresa, mientras un 12 % es 
neutral. En general, prevalece la idea de que el sesgo personal se impone sobre 
el interés colectivo. Este sesgo es uno de los escollos fuertes para las 
negociaciones, por lo que se debe buscar la mayor apertura o acercamiento a 
mayor número de miembros de los grupos de interés. 
b) Los dirigentes y representantes de las comunidades se oponen al
proyecto.
F fr 
Muy en desacuerdo 3 1% 
En desacuerdo 29 12% 
Neutral 78 31% 
De acuerdo 114 46% 
Muy de acuerdo 24 10% 
Total 248 1 
Tabla 4.17 Dirigentes  hostiles al proyecto 
En la encuesta se observa que la mayor parte (56%) coincide en la afirmación 
respecto a la hostilidad de los dirigentes con el proyecto minero, mientras un 
31% es neutral.  
En general se muestra la sensación de la existencia de hostilidad por parte de 
los dirigentes. La búsqueda de otros representantes para negociar debe ser una 
tarea de inteligencia por parte de la empresa. 
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c) Los dirigentes y representantes de la comunidad son neutrales con el
proyecto y la comunidad.
f Fr 
Muy en desacuerdo 22 9% 
En desacuerdo 149 60% 
Neutral 52 21% 
De acuerdo 22 9% 
Muy de acuerdo 3 1% 
Total 248 1 
Tabla 4.18 Dirigentes neutrales 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte (69%) está en 
desacuerdo muy en desacuerdo con la afirmación, mientras que el 21% es 
neutral. En general, la mayoría acepta que no existe neutralidad por parte de los 
dirigentes o representantes de los grupos de interés.  
Casos emblemáticos son Tía María y Conga, donde los dirigentes buscaron 
beneficios ilegales antes de resolver los conflictos, provocando protestas y 
actividades hostiles.  
d) Los dirigentes y representantes de la comunidad  son independientes
de  políticos locales anti mineros.
f fr 
Muy en desacuerdo 33 13% 
En desacuerdo 139 56% 
Neutral 35 14% 
De acuerdo 38 15% 
Muy de acuerdo 3 1% 
Total 248 1 
Tabla 4.19 Dirigentes no influenciables políticamente 
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Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría (69%) está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación, es decir, admite 
implícitamente que los dirigentes tienen una fuerte orientación política que es 
hostil a la minería. La opinión negativa es este aspecto es dominante, lo que 
sugiere que conoce las motivaciones personales y políticas de los que dicen 
representar a los pueblos, pero que en realidad defienden posturas ideológicas 
antimineras locales. Los dirigentes y representantes de los pueblos y grupos de 
interés están influenciados por corrientes políticas hostiles a la actividad 
económica, lo que dificulta las negociaciones. 
e) Los dirigentes y representantes de la comunidad son independientes
de grupos políticos anti mineros ajenos a la región.
f Fr 
Muy en desacuerdo 38 15% 
En desacuerdo 137 55% 
Neutral 42 17% 
De acuerdo 27 11% 
Muy de acuerdo 4 2% 
Total 248 1 
Tabla 4.20 Dirigentes no influenciables por ajenos 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría (70%) está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación, mientras que el 17% es 
neutral.  
En general, se admite la influencia real de los grupos políticos antimineros de 
fuera de la región sobre los dirigentes, los cuales determinan sus acciones y 
respuestas  frente a la empresa, en relación a los proyectos mineros. 
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4.5 Riesgo político 
a) Los dirigentes y representantes de las comunidades están
politizados.
F Fr 
Muy en desacuerdo 3 1% 
En desacuerdo 18 7% 
Neutral 28 11% 
De acuerdo 167 67% 
Muy de acuerdo 32 13% 
Total 248 1 
Tabla 4.21 Dirigentes muy politizados 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte de la encuestados  
(67%) admite el alto grado de politización  entre los dirigentes y representantes 
de la comunidad, asimismo el 13% está muy de acuerdo.  
Es decir, en general se admite que la empresa se enfrenta a posibles decisores 
muy politizados y sesgados. La politización de los dirigentes representa un fuerte 
obstáculo para las negociaciones. 
b) La población de las comunidades sigue consignas de dirigentes
políticos, locales o extraños al proyecto.
F Fr 
Muy en desacuerdo 3 1% 
En desacuerdo 31 13% 
Neutral 41 17% 
De acuerdo 149 60% 
Muy de acuerdo 24 10% 
Total 248 1 
Tabla 4.22 Población manipulable por políticos 
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Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte de los encuestados 
opinaron (70%) están de acuerdo o muy de acuerdo en que la población es 
manipulada por los dirigentes y agitadores políticos. Ello indica que mientras 
exista ese tipo de dirigentes, las negociaciones serán difíciles e improductivas, 
ya que tergiversaran las cosas e impedirán que la población tenga acceso a 
hechos reales. 
c) Los grupos políticos nacionales son neutrales a la minería.
f Fr 
Muy en desacuerdo 19 8% 
En desacuerdo 116 47% 
Neutral 68 27% 
De acuerdo 35 14% 
Muy de acuerdo 10 4% 
Total 248 1 
Tabla 4.23 Grupos políticos neutrales a minería 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría (55%) está en 
desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación, mientras que el 27% es 
neutral. En general, se admite la falta de neutralidad de los dirigentes respecto a 
la minería formal; en su gran mayoría suelen ser activistas o agitadores 
profesionales, con ideología izquierdista, totalmente opositora de los proyectos 
mineros. 
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d) Las autoridades mineras toman decisiones políticamente ambiguas.
f fr 
Muy en desacuerdo 2 1% 
En desacuerdo 34 14% 
Neutral 70 28% 
De acuerdo 125 50% 
Muy de acuerdo 17 7% 
Total 248 1 
Tabla 4.24 Ambigüedad de autoridades mineras 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte (57%) está de 
acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación, mientras que el 28% es neutral. Es 
decir, la mayoría  afirma que los representantes del Estado no tienen la 
capacidad ni condiciones para actuar de manera neutral, oportuna y 
transparente. 
e) Los grupos políticos activos fuera del área de influencia del proyecto
tienen interés en la paralización de proyectos mineros.
f fr 
Muy en desacuerdo 4 2% 
En desacuerdo 83 33% 
Neutral 55 22% 
De acuerdo 78 31% 
Muy de acuerdo 28 11% 
Total 248 1 
Tabla 4.25 Grupos opositores externos muy activos 
Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría (42%) está de acuerdo 
o muy de acuerdo con la afirmación, mientras que el 35% está en desacuerdo o
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muy en desacuerdo. En términos generales, se puede ver que la opinión está 
dividida respecto de la aceptación de la existencia de grupos ajenos a los grupos 
de interés reales interponiéndose entre la empresa y las poblaciones. 
4.6 Riesgo percibido en los proyectos 
Se han considerado las categorías de Índice de riesgo y la Probabilidad de 
ocurrencia en cada uno de los cinco factores de riesgo. Según su experiencia, 
deben elegir un  valor entre 1 y 10 para el riesgo (o entre 0 y 100% para la 
probabilidad) según el tipo de riesgo. Los resultados se muestran para los seis 
proyectos elegidos como tema de estudio.  
En la encuesta, la pregunta que permitió captar esta percepción fue: En un 
escala de 1 al 10, ¿cuál cree Ud. que será el impacto del riesgo empresarial en 
el futuro de un proyecto minero? (Por favor, anotar la cifra). Para la probabilidad 
de ocurrencia fue similar, las respuestas se elegían entre una escala entre 10% 
y 100%, como la que se muestra en la siguiente tabla: 




1 (10%) Riesgo (probabilidad) mínimo
2 (20%) Riesgo (probabilidad)muy bajo
3 (30%) Riesgo (Probabilidad) bajo
4 (40%) Riesgo (Probabilidad) moderadamente bajo
5 (50%) Riesgo (Probabilidad) medio
6 (60%) Riesgo (Probabilidad) mediano
7 (70%) Riesgo (Probabilidad) moderadamente alto
8 (80%) Riesgo (Probabilidad) alto
9 (90%) Riesgo (Probabilidad) muy alto
10 (100%) Riesgo (Probabilidad) máximo
Tabla 4.26 Factores de riesgo y probabilidad de ocurrencia. 
(Fuente: elaboración Propia) 
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Las personas que respondieron son los elementos de la muestra que conocían 
con amplitud los detalles e incidencias de este proyecto, fueron ubicados 
personalmente en la región Arequipa o en otros lugares (vía correo electrónico). 
Para el cálculo se tomó en cuenta el número de respuestas y el valor elegido de 
la escala y  se encontró el promedio ponderado para los índices de riesgo y la 
probabilidad de ocurrencia 
Tabla 4.27 Proyecto Tía María. (Fuente: Elaboración propia). 
En la columna IR (PO), Índice de Riesgo (Probabilidad de ocurrencia),  si se elige 
el valor 4(40%), para el riesgo empresarial (RE) debe entenderse que 4 personas 
asignaron el nivel de riesgo 4 y 3 personas eligieron la probabilidad de ocurrencia 
de 30%. La lectura de la tabla para cada factor de riesgo y cada valor de la escala 
de índices de riesgo y probabilidades es similar. En la fila denominada  
Ponderado, se calculó el promedio ponderado dividendo el total ponderado y el 
total de encuestados.  
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En el proyecto se observa el predominio de los factores social y político para el 
índice de riesgo y la probabilidad de ocurrencia. 8.50 de índice de riesgo y 8.75 
= 87.5% de probabilidad de ocurrencia en el caso del factor social de riesgo, 
situación que se confirma con la realidad. Al parecer, estos resultados confirman 
el panorama de Tía María, una fuerte oposición social, justificada o no, que 
dificulta las negociaciones. 
En el caso de Conga, otro proyecto fallido, las consideraciones son similares, y 
como se muestra en la tabla siguiente, los factores de riesgo social y político son 
dominantes. También se observa el predominio de los factores social y político 
para el índice de riesgo y la probabilidad de ocurrencia. 8.85 de índice de riesgo 
y 8.61 = 86.1% de probabilidad de ocurrencia en el caso del factor social de 
riesgo, situación que se confirma con la realidad, ya que el entorno de Conga es 
más conflictivo que Tía María.  
Los resultados confirman el panorama de Conga, una fuerte oposición social, 
determinada por la participación activa de grupos políticos con intereses anti 
mineros declarados (7.30 de índice de riesgo, 70.3% de probabilidad de 
ocurrencia de la actividad política hostil). En la tabla se observa que el número 
de respuestas o encuestas  difiere de Tía María porque el número de personas 
a las que accedió fue diferente para cada proyecto. 
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Conga
IR(PO) IR PO IR PO IR PO IR PO IR PO
1 (10%) 2 1 2 3 2 2 0 1 1
2 (20%) 6 5 4 6 3 2 1 1 1 1
3 (30%) 1 8 9 5 2 5
4 (40%) 4 5 3 4 3 1 3
5 (50%) 5 3 4 3 6 5 1 8 5
6 (60%) 1 1 1 2 1 3
7 (70%) 3 5 3 2 5 5 2 1 7 5
8 (80%) 7 4 4 7 6 6 5 7 3 3
9 (90%) 4 1 3 1 2 1 10 10 5 5
10 (100% 1 3 2 3 2 14 12 8 7
Total 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Total ponderado 177 156 173 162 191 182 292 284 241 232
Ponderado 5.36 4.73 5.24 4.91 5.79 5.52 8.85 8.61 7.30 7.03
33
Leyenda: IR = Indice de riesgo, PO = Probabilidad de ocurrencia
RE, RO, RM, RS, RP = Riesgo empresarial, operativo, mercado, social y político
Fuente: Elaboración propia
RE RO RM RS RP
Tabla 4.28 Proyecto Conga. (Fuente: Elaboración Propia). 
En el proyecto Santa Ana se observa el predominio del factor social en  índice 
de riesgo y la probabilidad de ocurrencia.  
En este caso, 8.46 de índice de riesgo y 8.16 = 81.6% de probabilidad de 
ocurrencia en el caso del factor social de riesgo, situación que se confirma con 
la realidad ya que Puno es ahora una fuente de oposición a los proyectos 
mineros formales. 
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Tabla 4.29 Proyecto Santa Ana. (Fuente: Elaboración Propia). 
En el proyecto Las Bambas se observa nuevamente el predominio del  factor 
social y algo menor el factor político para el índice de riesgo y la probabilidad de 
ocurrencia.  
Con 8.38 de índice de riesgo y 7.93 = 79.3% de probabilidad de ocurrencia en el 
caso del factor social de riesgo, situación que parecería contradecirse con la 
realidad.  
La mina está en operación lo que no significa que exista calma absoluta quizá 
porque la empresa está por ahora atendiendo las demandas de la población para 
mantener la licencia social.  
Los resultados confirman el panorama de Las Bambas, cuando se observa el 
menor valor en el riesgo operativo.  
Los conflictos latentes por ahora no impiden el desarrollo de las operaciones.  
Trabajo de Investigación “Una Aproximación al uso de Opciones Reales en la Evaluación de Proyectos Mineros en un 
Contexto de Riesgo” 
73 
Las Bambas
IR(PO) IR PO IR PO IR PO IR PO IR PO
1 (10%) 1 19 4 21 0 7 4
2 (20%) 21 10 19 8 5 14 1 2 11
3 (30%) 9 6 11 5 13 6 12 9
4 (40%) 4 1 2 12 2 8 2
5 (50%) 4 2 6 5 1 5 3
6 (60%) 2 4 1 2 3 4 1 2 5 4
7 (70%) 2 2 1 2 9 13 6
8 (80%) 1 1 1 1 12 11 1 5
9 (90%) 1 1 1 1 1 13 5 2
10 (100% 1 1 1 7 9 3 2
Total 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Total ponderado 139 102 124 100 171 141 352 333 207 178
Ponderado 3.31 2.43 2.95 2.38 4.07 3.36 8.38 7.93 4.93 4.24
42
Leyenda: IR = Indice de riesgo, PO = Probabilidad de ocurrencia
RE, RO, RM, RS, RP = Riesgo empresarial, operativo, mercado, social y político
Fuente: Elaboración propia
RE RO RM RS RP
Tabla 4.30 Mina Las Bambas. (Fuente: Elaboración Propia). 
En el proyecto Toromocho se observa nuevamente el predominio de los factores 
social y político para el índice de riesgo y la probabilidad de ocurrencia.  
Con 7.67 de índice de riesgo y 7.61 = 76.1% de probabilidad de ocurrencia en el 
caso del factor social de riesgo, situación que parece desmentida por la realidad 
ya que la empresa mantiene la mina en operación. 
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Tabla 4.31 Mina Toromocho. (Fuente: Elaboración Propia). 
En el proyecto Constancia se observa el predominio de los factores social y 
político en relación a los índices de riesgo y la probabilidad de ocurrencia. Con 
7.42 de índice de riesgo y 7.39 = 73.9% de probabilidad de ocurrencia en el caso 
del factor social de riesgo, se observa que el riesgo social está latente y puede 
desbordase ante cualquier exceso o incumplimiento de compromisos por parte 
de la mina.  
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Tabla 4.32 Mina Constancia. (Fuente: Elaboración Propia). 
En la tabla resumen se muestran  los factores de riesgo, los índices y las 
probabilidades de ocurrencia. Obsérvese que los factores de riesgo social y 
político son más altos en todos los casos, excepto el factor político en Santa Ana, 
que es muy bajo.  
En el riesgo empresarial destaca Conga con el valor mayor como índice y con la 
probabilidad de ocurrencia. 
Proyecto
Ind Prob (%) Ind Prob (%) Ind Prob (%) Ind Prob (%) Ind Prob (%)
Tía María 3.35 29.33 3.18 26.00 3.67 33.50 8.50 87.50 5.45 48.33
Conga 5.36 47.27 5.24 49.09 5.79 55.15 8.85 86.06 7.30 70.30
Santa Ana 3.73 27.03 3.35 23.24 3.89 28.65 8.46 81.62 3.97 34.32
Las Bamba 3.31 24.29 2.95 23.81 4.07 33.57 8.38 79.29 4.93 42.38
Toromocho 3.81 27.50 3.47 28.61 3.94 33.89 7.67 76.11 5.14 45.28
Constancia 3.11 23.95 3.21 24.21 3.63 29.74 7.42 73.95 4.68 40.26
Leyenda:Ind = Indice, Prob = Probabilidad
Fuente: Elaboración propia
Tipo de riesgo
Empresarial Operativo Mercado Social Político
Tabla 4.33 Índices de Riesgo de Proyectos. (Fuente: Elaboración Propia). 
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4.7 Evaluación por enfoque de métodos reales 
En un grupo de seis proyectos mineros, se eligió Tía María por ser el que tiene 
mayor repercusión actual en la minería, y porque hay abundancia de datos e 
información disponibles. 
En los datos empleados en el VAN, para la proyección de precios se asume tres 
escenarios: A) Escenario optimista, basado en las expectativas de crecimiento 
alto de la demanda de cobre por la China, por ello, se obtuvo una tasa de 
creciente anual de 3.5% durante la vida del proyecto. Para datos entre 1990 y 
2007, se calculó la tasa promedio de variación anual de precios. B) Para el 
segundo escenario, pesimista, se considera la tendencia decreciente de precios 
entre 2010 y 2015. C) Para el tercer escenario, tendencial, base para las 
opciones reales se ha estimado la tendencia general de largo plazo, se calcula  
la tasa promedio anual de cambio de precio entre 1980 y 2015.  
Para el descuento de los  flujos de caja se usó la tasa de descuento, d = 9%. 
Cuando se calcula la tasa promedio ponderado (WACC) teniendo en cuenta que 
la empresa invierte con capital propio y con deuda, el valor obtenido más la tasa 
de riesgo país es cercano al 9% que usamos para los cálculos. 
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Tabla 4.34 Determinación Ke y WACC. (Fuente: Elaboración Propia). 
Al cálculo anterior, se agrega el riesgo para determinar la tasa de descuento 
(9%), similar al valor empleado en el estudio (PUPC, 2013:51). La Inversión es 
de US$ 1.400.000.00, el Capital propio será el 60% y la deuda el 40%. Los 
cálculos con los que se construye los Flujos de caja para la evaluación se basan 
en esta proporción. 
Los cálculos no son exhaustivos, se omiten algunos detalles, ya que se propone 
el uso de una alternativa de evaluación que propone resultados más 
contundentes por la mayor riqueza de los datos, que incluyen información 
múltiple, pero que al mismo tiempo demandan más trabajo en la recopilación de 
los datos y mayores habilidades técnicas  por los usuarios 
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Para la evaluación con los escenarios 1 y 2 (precios optimistas y precios en 
declive) se emplea la tasa de descuento de 9%, tasa en la que está incluida la 
tasa de riesgo país. Los resultados se muestran en los anexos 1 y 2. Como es 
natural, en el primer caso el VAN es positivo, en el segundo caso es negativo ya 
que la caída continua de precios afecta los ingresos y los flujos de caja finales. 
En el Anexo 3 se muestra el VAN considerando el escenario con la proyección 
de datos en el largo plazo (crecimiento de los precios); asimismo se ha 
descontado los flujos de caja agregando a la tasa de 9%, el índice de riesgo de 
los factores de riesgo  que se asocian a los proyectos mineros en el Perú. Con 
una tasa de 13.81%, el VAN es siempre positivo. Con el VAN convencional, el 
resultado es negativo porque la tasa de descuento es mayor, pero la mayor 
información aumenta la viabilidad del proyecto y por ello, el resultado es positivo. 
La tasa de riesgo país ya está incluida en la tasa de descuento 9% y es aplicable 
a todos los países, y es diferente de los riesgos específicos de los proyectos que 
estamos considerando como parte del estudio.  
Los pasos seguidos para la aplicación del enfoque de métodos reales fueron: a) 
Cálculo del índice de riesgo combinado, que incluye los cinco factores de riesgo; 
b) Cálculo del valor del proyecto con el método del VAN convencional; c)
Aplicación del enfoque de opciones reales al proyecto de Tía María. Para las 
opciones reales, se usó la alternativa de Black Scholes.   
a) Cálculo de los índices de riesgo
Los índices se obtuvieron de las encuestas presentadas a 248 personas que 
tienen relación con la actividad minera y los conflictos. El criterio de 
ordenamiento, clasificación formación de índices es el mismo para los seis 
proyectos.  
Para el estudio se calcula la tasa promedio geométrica de índices de riesgo 
parciales para los cinco factores, obteniéndose lo siguiente: 
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Tabla 4.35 Índice de Riesgo (Tía María). (Fuente: Elaboración Propia). 
El riesgo es un componente inseparable de la actividad minera, y en la realidad 
peruana, en los últimos tiempos es imposible desentenderse de los problemas 
sociales y políticos e ignorar  que tienen impacto directo en la evolución de los 
proyectos mineros. Por ello, se realizó una encuesta para determinar la 
incidencia de los cinco factores de riesgo. Con los datos obtenidos en ella, se 
calculó el factor de riesgo ponderado.  
IRP =   (IE*IO*IC*IS*IP) 1/5 
Reemplazando valores se obtiene el Índice compuesto de los cinco factores de 
riesgo, se obtienen el  valor IRP = 4.81% 
Con estos dos valores; la tasa de descuento final será: 
TD = Tasa base (sin riesgo) + prima por riesgo país + Prima por riesgo factores 
TD = tasa de descuento del proyecto 
TD = 9% + 4,81% = 13.81% 
El riesgo país del Perú,  EMBIG Perú es de 285 pbs y el spread de deuda de la 
región en 695 pbs, pero cambia si las condiciones del país mejoran. (EMBIG = 
Índice de bonos de mercados emergentes, BCR, Nota semanal N° 5, enero del 
2015). 
Para justificar el método de cálculo de IRP, se recurre a dos modelos. En el 
cálculo de índices de precios para medir la inflación, el Índice de Fisher (IF) es 
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el promedio ponderado geométrico de los Índices de Laspeyres y Paasche (IL, 
IP). Es decir, IF = (IL*IP)^(1/2) 
Cuando se calcula la tasa de interés promedio de un periodo a partir de tasas de 
varios periodos, se encuentra el promedio geométrico). Si se tiene la inflación de 
periodos 1, 2 y 3; y, se quiere calcular el promedio, se usaría la formula  IP = 
(I1*I2*I3)^(1/3).   
Este promedio geométrico es usual para calcular los promedios a partir de otros 
valores parciales. El promedio geométrico es útil para encontrar el promedio de 
porcentajes, razones, índices, porcentajes de interés devengado o  tasas de 
crecimiento (UAM, 2013:9). 
b) Calculo del VAN convencional
Para el cálculo del VAN del proyecto Tía María se muestran los resultados de 
tres situaciones: 
- Los flujos de caja y condiciones esperadas en escenario optimista. 
- Los flujos de caja con los precios  históricos hasta 2016, luego haciendo 
una proyección conservadora. 
- Los flujos de caja considerando una espera de 5 años para el inicio del 
proyecto. El tiempo máximo es 5 años, porque más allá, sería mejor 
asumir la opción de abandono, venta u otra posibilidad operativa real para 
trasladar la titularidad a otros inversionistas. 
En la siguiente Tabla se muestra los precios históricos del cobre, según las 
estimaciones del BCR. Obsérvese la fuerte fluctuación en el periodo elegido.  
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Tabla 4.36 Precios del Cobre. 
Con precios crecientes. A partir de datos mostrados en la Tabla 43, se calcula el 
VAN del primer escenario, asumiendo un valor inicial de 250 cts. $/libra, con una 
tasa de crecimiento anual de 3%. La evaluación de precios de ingresos se 
muestra en la tabla siguiente. La tasa se ha estimado a partir del análisis de la 
evolución de los precios del cobre en periodos previos al inicio del proyecto. La 
dinámica de la economía china explica el aumento de los precios. 
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Tabla 4.37 Proyecciones precio del cobre e ingresos. Escenario optimista. (Fuente: 
Elaboración Propia). 
Con precios decrecientes, para el caso 2, con la caída en expectativas por 
retracción de la economía china, los precios proyectados se muestran en la  tabla 
44. Se asume una caída constante de los precios a una tasa anual de 2.5%. Este
valor se ha calculado como promedio de la evolución de precios entre los dos 
periodos extremos. 
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Tabla 4.38 Proyecciones precio del cobre e ingresos. Escenario pesimista. (Fuente: 
Elaboración Propia). 
Con precios de tendencia, así como los ingresos proyectados que se muestran 
en la Tabla 45. La proyección de precios se usa con las opciones reales. Se elige 
la alternativa de esperar o postergar el inicio del proyecto durante un periodo de 
cinco años. A diferencia de los casos anteriores (caso, 1 con un optimismo alto 
expresado en el crecimiento, caso 2; asumimos una caída sostenida de los 
precios), aquí se asume que los precios serán crecientes por la recuperación de 
la economía China y otros países. La tasa de crecimiento adoptada inicialmente 
es de 2.5% anual. Esta tasa se ha calculado considerando la evolución en el 
largo plazo de los precios, desde 1980 hasta 2015.  
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La proyección se inicia en el año presente (año 1) y al año 5 ya se calculan los 
flujos de caja. La Tapada y Tía María tienen distintos momentos de inicio y final, 
aunque coinciden en los tres periodos de cierre. La explotación del yacimiento 
Tía María empieza 8 años después del yacimiento  La Tapada, por eso la 
diferencia en los periodos. En los tres casos se agrega al final del proyecto los 
costos del cierre de minas por un monto fijo. Este monto puede cambiar. 
Tabla 4.39 Proyecciones precio del cobre e ingresos. Escenario tendencial. 
(Fuente: Elaboración Propia). 
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Las tablas de evaluación del proyecto con el método convencional del VAN, se 
muestran en los Anexos 1, 2 y 3. Inicialmente se calculan los dos primeros casos 
con la tasa de descuento = 9%. Algunos datos se simplifican y se asumen 
constantes porque la variación no tiene impacto significativo en el valor total del 
VAN del proyecto. Los datos asumidos tomados de varios reportes (Kallpa, 
2012:2-15; Southern, 2015:2, Santa María, 2014:6). 
Tabla 4.40 Supuestos para el flujo de Caja. (Fuente: Elaboración propia) 
c) Cálculo con opciones reales
Las tablas de evaluación se muestran en el Anexo 4. Con las opciones reales, 
se incorpora a la tasa de descuento habitual (9%) la tasa que corresponde al 
riesgo (los cinco tipos). Con esto, se observa que el VAN es negativo y en 
primera instancia, se preferiría  abandonarlo porque no crea valor. Si se elige  la 
opción real de esperar un periodo (5 años), con opción de compra Call, los 
valores respectivos y el VAN total, que incluye la opción,  será  positivo. 
El VAN básico con la  tasa  de descuento 13.81% (= 9% + 4.81%) es negativo (- 
412 MM US$) por lo que el proyecto debería descartarse. El uso de opciones 
reales mejora el valor final que se convierte en positivo y el proyecto se acepta 
(VAN de opciones reales = 586 MM US$). El VAN total es positivo (174 MM US$)  
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Cuando se usa opciones reales se paga una prima, cuyo valor debe deducirse 
del Van total. Asumiendo que se pagó 2 MM US$, el VAN total sería de 174-2 = 
172 MM US$.  
El riesgo es natural e inevitable en los proyectos mineros, pero existe un límite 
razonable más allá del cual no hay intención de desarrollar cualquier proyecto 
minero, tal como se muestra en el gráfico 6. 
Figura 4.1 Rentabilidad y opciones. (Fuente: Elaboración propia) 
La opción de espera (opciones reales); en el modo de compra (Call), durante 5 
años, permite generar mayor valor del proyecto.  
En la medida que cambian las condiciones de riesgo, el proyecto que se ejecuta 
en el futuro, a partir del año 5 (plazo de espera) presentará flujos de caja mayores 
por la reducción o control de los riesgos. 
En el gráfico 7 se muestran los índices parciales por cada tipo de riesgo. Se 
observa que no es fácil decidir pues no existe una direccionalidad en la decisión 
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convertido en un factor muy importante para la evaluación de los proyectos e 
inclusive durante la parte operativa del proyecto que el riesgo social se mantiene 
latente.  
Otro factor que debe ser tomado en cuenta para la evaluación de proyectos es 
el riesgo político que se genera por la intervención de los Stakeholders.  
Figura 4.2 Proyecto e Índices de Riesgos. Fuente: Elaboración propia 
Las decisiones viables para los directivos o tomadores de decisiones dependen 
del estado de los proyectos mineros, de las condiciones operativas en que se 
encuentran (exploración, explotación o suspendidos indefinidamente), de los 
factores de riesgo que influyen en las condiciones de operación indicadas.  
La evaluación permanente y crítica de las megatendencias que se relacionan 
con la demanda del cobre y tienen impacto en los precios y la dinámica de la 
minería son múltiples. La urbanización aumenta consistentemente en el tiempo, 
y alcanzará el 66% el año 2050. Un ejemplo de ello se ve en  China e India, que  
tienen actualmente un porcentaje de urbanización de 56% y 33%, el cual subirá 
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El aumento en la urbanización significará mayor inversión en infraestructura para 
transmisión de energía, construcción y un mejor estándar de vida, y con ello se 
realiza el potencial para mayor consumo de cobre. 
Otro factor es el crecimiento de la población y aumento de la clase media, que 
espera mejoras en su calidad de vida. Para el año 2050 la población mundial 
será de 9.7 mil millones de personas.  
El cambio climático exige soluciones creativas. A mayor población mundial, 
habrá más requerimientos de energía.  
El cobre puede contribuir a la mitigación del cambio climático por medio de 
mejoras en eficiencia energética, claves para reducir las emisiones de gases 
invernadero.  
Así, en términos de conducción eléctrica, el cobre es 65% más efectivo que el 
aluminio y se ha demostrado que incorporar una tonelada de cobre en sistemas 
eléctricos puede reducir entre 100 y 7,500 toneladas de emisiones CO2, y de 
500 a 50,000 MWh de energía primaria (Hernández, 2016). 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
a) El riesgo en los proyectos de inversión elegidos en el trabajo de investigación,
se manifiesta en cinco factores, los cuales actúan  en conjunto aunque la
intensidad y duración de cada uno es variable. Los factores de riesgo son
empresarial, operativo, de mercado, social y político.
b) Los factores de riesgo de mayor influencia en la gestión de proyectos mineros
son el social y político con una evolución dinámica en el tiempo, por lo que su
inclusión debe ser tomada en cuenta en la valorización de los proyectos. En
la tabla siguiente se propone modificar El riesgo en los proyectos mineros
planteado por D. Sabio 2012 (citado en Martínez Iraci,2002:9) , incluyendo el
Riesgo Social.
En la propuesta se agrupan dentro de cada una de las cinco categorías de  
riesgo consideradas en el estudio, los componentes identificables cuando 
debe evaluarse un proyecto considerando los riesgos. En cada proyecto 
siempre actúan los cinco factores de riesgo, aunque  algunos componentes 
de cada grupo mostrados en la tabla, pueden estar ausentes.   
En estudios futuros también se pueden incluir un sexto factor de riesgo, el 
ambiental, debido al peso creciente que tiene en todos los proyectos de 
explotación de recursos naturales, renovables o no renovables.  
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Tabla 5.1 El Riesgo en los Proyectos Mineros-Propuesta ajustada 
c) Los proyectos mineros usualmente se calculan con método convencional del
VAN, que reflejan exceso de optimismo y la sobrevaloración de  proyectos,
que puede contrastar con la realidad que muestra un valor menor,
conduciendo al impairment.
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d) La inclusión de factores de riesgo en la tasa de descuento reduce el VAN de
los proyectos (métodos  convencionales). Estos deben ser incorporados en
la tasa de descuento para que la evaluación sea más realista.
e) La evaluación de un proyecto con el método convencional puede dar un VAN
positivo, cuando se incrementa la tasa de descuento que incluye riesgos de
factores críticos, el VAN puede ser negativo; sin embargo si se emplea
opciones reales, el valor actual puede ser positivo, como es el caso del
presente análisis con el proyecto Tía María.
f) Las opciones reales son métodos actuales que permiten una evaluación más
confiable en proyectos de inversión, sobre todo cuando hay riesgo y se
necesita mayor información. Los proyectos mineros entran en esta categoría.
g) Las opciones reales reducen la incertidumbre, porque incorporan flexibilidad
y mayor información, que permiten tomar mejores decisiones.
h) En Tía María se puede usar opciones reales como la postergación o espera
del proyecto, aumentando el valor a medida que se disminuya el Riesgo
Social y Político con una adecuada Gestión.
i) Los conflictos son inherentes a la actividad minera por los pasivos
ambientales no resueltos, desacuerdos con las comunidades, y en la
actualidad por la mejor organización de los grupos de interés afectados o con
ideología antiminera.
j) Las encuestas aplicadas a 248 personas, entre ejecutivos y personal de
empresas mineras y otras que tienen experiencia y conocimiento de los
conflictos mineros, revelan una marcada tendencia de los factores social y
político para explicar la ocurrencia de la intensidad de los conflictos y las
paralizaciones de importantes proyectos mineros.
k) El factor de riesgo empresarial explica las razones asociadas a los
ejecutivos y personal de empresas mineras que aplican estrategias erróneas
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y omiten en la evaluación completa de los proyectos los indicadores sociales, 
económicos y políticos, que explica la persistencia de los conflictos. 
l) El factor de riesgo operativo también explica la indiferencia o cálculos
errados en la provisión de recursos para las operaciones. La mala
negociación en relación al uso del agua es indicador de un riesgo operativo.
m) El factor de riesgo de mercado, aunque no es atribuible totalmente a la
empresa, debe gestionarse con las previsiones y estudios detallados del
mercado y la evolución de la demanda.
n) El factor de riesgo social tiene presencia e influencia creciente en la gestión
y continuidad de conflictos sociales, ya que la sociedad está mejor
organizada, comunicada y concentrada para la defensa de derechos, aunque
no todos los reclamos estén plenamente justificados.
o) El factor de riesgo político también es constante porque los grupos
politizados principalmente necesitan un argumento constante para sus
prédicas y búsqueda de apoyo popular. La agitación y adoctrinamiento  son
parte de una estrategia consolidada a la que no saben responder ni las
empresas ni el Estado.
p) Las reuniones de información exigidas por la ley se cumplen a medias, con
desinformación o los ejecutivos negociadores no están preparados ni tienen
la empatía necesaria que les permita entender y evaluar otros puntos de vista.
q) Por lo general, las evaluaciones convencionales de los proyectos mineros se
basan en el exceso de optimismo y en la creencia de que el cumplimento de
protocolos como la presentación de los EIA es suficiente para garantizar la
viabilidad y la obtención de la licencia social.
r) Las decisiones de inversión apoyadas en la exuberancia de mercado,
indicadores Fraser y otros relacionados con la rentabilidad pueden llevar a
pagar en exceso por los proyectos, produciendo luego el “impairment” o
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deterioro, cuando estos factores adversos actúan simultáneamente y de 
manera imprevista. 
s) Existen alternativas como las opciones reales para gestionar adecuadamente
los riesgos y la incertidumbre, con las que las evaluaciones son más realistas
y éstas permiten incorporar decisiones que reflejan la flexibilidad al contar
con mayor información relevante.
5.2 Recomendaciones 
a) Admitir que el mundo actual es más volátil que el pasado, por lo que los
supuestos generales empleados en la evaluación de proyectos que eran
rígidos y excesivamente optimistas deben ser desechados y emplear estos
supuestos más realistas y dinámicos.
b) Considerar como actividades estratégicas el desarrollo, el empleo de
métodos y protocolos para la gestión de los factores de riesgos empresarial,
operativo, del mercado y enfatizar la gestión de factores de riesgo social y
político para que las decisiones no sean reactivas.
c) Incorporar la incertidumbre en la evaluación de los proyectos mineros
mediante el  aumento de la tasa de descuento.
d) Explorar la capacidad de las opciones reales para descubrir el potencial de
los proyectos mineros e identificar oportunidades ocultas o descartadas
cuando se usa la evaluación convencional.
e) Promover el uso de técnicas no convencionales de evaluación de proyectos,
teniendo en cuenta que la dificultad aparente de cálculo e interpretación se
compensa con la mayor riqueza de valores y respuestas útiles para la toma
de decisiones.
f) Incorporar todos los elementos específicos de los proyectos (económicos,
financieros, mercado) que pueden afectar el proyecto para evitar la
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sobrevaloración en el momento de la decisión de inversión, para evitar el 
“impairment” de los proyectos mineros. 
g) Incorporar en futuras investigaciones, otros factores como los  ambientales,
institucionales y legales, internos y/o externos, que inciden sobre el valor de
los proyectos.
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Anexo 5. Población y muestra 
Para una población finita, es decir cuando conocemos el total de la población, la 
fórmula para calcular el tamaño de la muestra es (Pita, 2001, p. 3): 
Donde: 
N = Total de la población 
Zα  = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 
p = proporción esperada (por ejemplo 5% = 0.05) 
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
d = precisión (por ejemplo 5%). También se designa como “error” (e) 
Como no conocemos el desvío estándar de la población, preferimos trabajar con 
proporciones  
Donde p = proporción esperada de los que responde favorablemente a una 
situación de la encuesta: q = 1 – p 
Las demás consideraciones son similares. Para una población estimada de 657 
personas que tengan relación directa o indirecta con los conflictos, como 
mediadores,  participantes o testigos de las negociaciones, se define p = 50%, d 
= 5%, nivel confianza = 95%, el tamaño de la muestra correspondiente será: 
Luego, el tamaño de muestra es n = 248 personas. 
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Anexo 6. Opinión de los encuestados. 
Abogados (02).- 
Ellos consideran que en un estado de derecho, las leyes se tienen que cumplir  
y Southern Perú Copper Corporation cumplió con el respectivo estudio de 
impacto ambiental y su presentación en diversos talleres en la Provincia de Islay, 
por lo tanto consideran que se debe llevar a cabo la etapa de desarrollo del 
proyecto, aun cuando no se tenga la licencia social respectiva. 
Comunicadores y Periodistas (05).- 
Los periodistas consideran y sostienen que la población tiene el derecho de 
pronunciarse sobre la licencia social del proyecto ya que se encuentra muy cerca 
de terrenos agrícolas y las filtraciones de ácido pueden contaminar el suelo y el 
agua.  Los comunicadores sociales  sostienen que la empresa minera debe 
realizar aportes como la construcción de represas, apoyo en obras de 
infraestructura de agua potable y alcantarillado, educativa, salud, etc., tomando 
como ejemplo lo desarrollado por la empresa que desarrolla el proyecto Cerro 
Verde (Free-Port) en Arequipa. 
Pobladores  o Dirigentes Comunales (6).- 
Los pobladores piensan que el proyecto Tía María no debe desarrollarse por la 
contaminación que puede generar las filtraciones de ácido sulfúrico y contaminar 
las aguas subterráneas, el polvo producto de las explosiones que ejecutaran 
para remover el material en la mina, ya que el valle de Tambo se encuentra a 
tan solo tres kilómetros y medio de la mina en línea recta. Esta cercanía pone en 
grave riesgo las cosechas, sembríos generando perjuicio económico a los 
agricultores y gente que trabaja en el campo y ellos recuerdan el grave daño 
provocado por los humos que emanaba la fundición de concentrados de cobre 
ubicada en la provincia de Ilo y pese a la distancia  estos humos que ingresaban 
al valle de Tambo y con la humedad del medio ambiente muchas veces en tiempo 
de invierno la lluvia presentaba cierta acidez, malogrando los sembríos y 
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cosechas entre los  años 1960 -1990 aproximadamente, al parecer este recuerdo 
sigue latente y por eso rechazan  que la empresa Southern Peru Copper 
Corporation desarrolle el proyecto Tía María. 
Autoridades Locales (03).- 
Las autoridades tienen claro que el desarrollo del proyecto traerá prosperidad, 
bienestar y muchos ingresos económicos por canon minero y esto mejorara el 
desarrollo de la Provincia de Islay tan igual como se ha desarrollado la Provincia 
de Ilo en la Región Moquegua donde se puede ver el índice de desarrollo 
humano alcanzado y es uno de los más altos del país. También expresan que la 
comunidad en su mayoría no quiere que se desarrolle el proyecto porque puede 
afectar a la agricultura generando desocupación en el Valle de tambo. 
Miembros de ONGs (02) .- 
Consideran que la minería es buena pero también trae consigo contaminación y 
son los pueblos los que tienen que decidir y ser consultados a través de 
audiencias públicas y estos proyectos deben ser consensuados con la población 
y obtener su respectiva licencia social. 
Opinión de expertos (04).- 
Personas que tienen experiencia laboral en proyectos mineros y en los 
conflictos.  
Se ha elegido un grupo de proyectos en los que el producto principal es el cobre, 
tres son proyectos en ejecución y tres son proyectos en suspenso o abandono 
indefinido. Se espera que los resultados sirvan de base para estudios  más 
amplios en cuanto al número de proyectos. 
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Anexo 7. Encuesta
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a la región
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Anexo 8. Guía para entrevista no estructurada 
Preguntas durante la entrevista. 
Para llevar a cabo la entrevista se desarrollaron durante la charla con las 
diversas personas encuestadas las siguientes preguntas. 
1. ¿Considera Ud. Que el Proyecto Tía María debe desarrollarse? ¿Por qué?
2. ¿Cree Ud. Que el desarrollo del Proyecto y su operación generaría
contaminación? ¿Por qué?
3. ¿La Operación del Proyecto provocaría la contaminación de las aguas
subterráneas?
4. ¿El desarrollo y Puesta en marcha del Proyecto Tía María elevaría el costo
de vida de la zona en perjuicio de los agricultores y pobladores de la Provincia
de Islay?
5. ¿Conoce Ud. que el desarrollo del Proyecto Tía María generaría canon
minero lo cual permitirá mayores recursos económicos para los municipios
de la Provincia de Islay?
6. ¿Esta Ud. convencido que el desarrollo del Proyecto provocaría daños a la
agricultura del Valle de Tambo por su cercanía a la Mina. (2.5 – 3.5 Km.)?
7. ¿Cree Ud. que el proyecto Tía María daría ocupación a la mano de obra
Local?
8. ¿En caso el proyecto tenga la licencia social correspondiente, está Ud. De
acuerdo que la empresa Southern Perú desalinice agua de mar para la
operación de la Mina?
9. ¿Cree Ud. Que hay influencia política en la Población para decidir si se
ejecuta el Proyecto Tía María?
